

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1610 /UBND-KT

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 3 năm 2017

V/v đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán đối với vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban Dân tộc.



TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 2572
ĐẾN	Ngày: 27/3/17
	Chuyên:

Được sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5636/VPCP-KTTH ngày 08/7/2016, Bộ Tài chính tại Công văn số 12700/BTC-NSNN ngày 13/9/2016 và Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 884/UBNDT-VP135 ngày 15/9/2016 về việc triển khai thực hiện vốn viện trợ bổ sung của Chính phủ Ai Len, theo đó năm 2016 tỉnh Quảng Ngãi được trung ương hỗ trợ là 6,4 tỷ đồng để thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.

Trên cơ sở đó, ngày 30/9/2016 UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 1786/QĐ-UBND về việc phân khai vốn đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm 2016 để thực hiện 06 dự án giao thông nông thôn tại 06 huyện miền núi của tỉnh (06 huyện nghèo thuộc Chương trình 30a của Chính phủ). Đồng thời, chỉ đạo và đôn đốc các địa phương khẩn trương thực hiện dự án.


Tuy nhiên, do thời điểm giao vốn muộn; dự án nằm những vùng có vị trí khó khăn trên địa bàn khu vực miền núi và thực hiện trong mùa mưa lũ nên đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai thực hiện công trình.

Đến cuối tháng 01/2017, giá trị giải ngân khối lượng các hạng mục của dự án đạt 3,514 tỷ đồng, kinh phí còn lại chưa giải ngân là 2,886 tỷ đồng. Hiện nay, các hạng mục thiết yếu được giao vốn đã cơ bản hoàn thành. Để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong việc thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án, kính đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Dân tộc quan tâm, cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán phần kinh phí còn lại của dự án sang niên độ ngân sách năm 2017.

Kính mong được Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Dân tộc quan tâm, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- VPUB: C, PCVP(KT), P, TH, CBTH;
- Lưu: VT, P.KT viết 165.



Phạm Trường Thọ