

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **429** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **21** tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng
công trình Đường Ba Bích - Ba Nam, huyện Ba Tư**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số:..... 2003
	Ngày: 21/3/16
	Chuyên:.....

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh
về việc phê giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 nguồn vốn ngân
sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu;

Căn cứ Quyết định số 1967h/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Ba
Bích - Ba Nam, huyện Ba Tư;

Xét Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 05/02/2016 của UBND huyện Ba
Tư về việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đường Ba Bích -
Ba Nam, huyện Ba Tư và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm
định số 251/BCTĐ-SKHĐT ngày 15/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng
công trình Đường Ba Bích - Ba Nam, huyện Ba Tư; với các nội dung chính
sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: có giá trị 712 triệu đồng, bao gồm các
công việc sau:

- Khảo sát bước lập dự án.
- Lập dự án.
- Thẩm định dự án.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn
nhà thầu: Có giá trị là 5.171 triệu đồng, gồm các công việc:

- Bồi thường, giải phóng mặt bằng.
- Quản lý dự án.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu.
- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: có giá trị là 93.071 triệu đồng, chia thành 9 gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	2.647	Ngân sách Trung ương	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý I/2016	Trọng gói	Tối đa 01 tháng
2	Gói thầu số 2: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	149		Chi định thầu	-	Quý II/2016	Trọng gói	Tối đa 45 ngày
3	Gói thầu số 3: Rà phá bom mìn	190		Chi định thầu	-	Quý II/2016	Trọng gói	Tối đa 01 tháng
4	Gói thầu số 4: Trích đo bản đồ địa chính	425		Chi định thầu	-	Quý II/2016	Trọng gói	Tối đa 01 tháng
5	Gói thầu số 5: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	200		Chi định thầu	-	Quý II/2016	Trọng gói	Tối đa 03 tháng
6	Gói thầu số 6: Giám sát thi công xây dựng công trình	1.276		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọng gói	Theo tiến độ thi công xây lắp
7	Gói thầu số 7: Bảo hiểm công trình	312		Chi định thầu	-	Quý II/2016	Trọng gói	Kể từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
8	Gói thầu số 8: Toàn bộ phần xây dựng công trình	87.621		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý II/2016	Theo đơn giá điều chỉnh	Tối đa 36 tháng
9	Gói thầu số 9: Kiểm toán công trình	251		Chi định thầu	-	Quý II/2016	Trọng gói	Theo tiến độ dự án


Điều 2. UBND huyện Ba Tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ và Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.149.



Trần Ngọc Căng