

Số: 4209/UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 8 năm 2021

V/v cung cấp thông tin về kết  
quả giải quyết kiến nghị của  
Công ty TNHH Hương Trà

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện nội dung Công văn số 4202/BTNMT-ĐCKS ngày 28/7/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Hương Trà, tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các Sở liên quan rà soát quá trình thực hiện Dự án và báo cáo kết quả giải quyết như sau:

1. Dự án Đầu tư khai thác nước khoáng thiên nhiên đóng chai tại thôn Bình Đông, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi (Dự án) do Công ty TNHH Hương Trà đề xuất được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 34121000127 ngày 29/12/2014 (theo quy định của Luật Đầu tư năm 2005), với thời gian xây dựng hoàn thành đưa Dự án đi vào hoạt động là Quý IV/2016. Tuy nhiên, tính đến tháng 8/2018, Dự án vẫn chưa triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành đưa Dự án vào hoạt động, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND huyện Trà Bồng tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Dự án của nhà đầu tư và có Công văn số 1150/SKHĐT-KTĐN ngày 13/8/2018 báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

Sau khi xem xét, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số 5621/UBND-NNTN ngày 17/9/2018 thống nhất gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến hết quý I/2019; đồng thời, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi tình hình triển khai thực hiện Dự án của nhà đầu tư, trường hợp hết thời gian gia hạn nêu trên mà nhà đầu tư vẫn chưa tổ chức triển khai thi công, hoàn thành Dự án thì tham mưu UBND tỉnh xem xét, chấm dứt hoạt động Dự án theo quy định của Luật Đầu tư.

Đến ngày 25/4/2019, nhà đầu tư không triển khai thực hiện Dự án, chậm trễ tiến độ so với thời gian UBND tỉnh cho gia hạn, nên Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 576/SKHĐT-KTĐN tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Dự án. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có Công văn số 2291/UBND-TH ngày 10/5/2019 thống nhất nội dung nêu trên.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư năm 2014 và các quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 267/QĐ-SKHĐT ngày

17/10/2019 chấm dứt hoạt động dự án, đồng thời đề nghị nhà đầu tư hoàn thành thủ tục thanh lý Dự án theo quy định.

2. Về kết quả rà soát và trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Hương Trà:

a) Trong thời gian qua, Công ty TNHH Hương Trà có văn bản số 01/BC-CTHT ghi ngày 11/12/2020 kiến nghị giải quyết về việc chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư Đầu tư khai thác nước khoáng thiên nhiên đóng chai tại thôn Bình Đông, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu trả lời Công ty. Qua kết quả rà soát, kiểm tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 585/SKHĐT-KTĐN ngày 31/3/2021 gửi Công ty, khẳng định là không có cơ sở xem xét các kiến nghị của Công ty theo quy định.

b) Đến ngày 30/6/2021, Công ty TNHH Hương Trà có kiến nghị tại văn bản số 12/CV-CTHT, được Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1349/SKHĐT-KTĐN ngày 12/7/2021 gửi Công ty. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nêu rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, cơ sở pháp lý để chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư; đã khẳng định việc tỉnh Quảng Ngãi chấm dứt hoạt động Dự án là đảm bảo quy định pháp luật về đầu tư.

*(Có sao gửi văn bản kèm theo)*

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT (NN) UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Trà Bồng;
- Công ty TNHH Hương Trà;
- VPUB: CVP, TH, CN-XD, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (hc369).



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Phước Hiền**