

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5119/UBND-CNXD  
V/v bổ sung giá trị hợp đồng  
của các gói thầu thuộc dự án  
cảng Bến Đình, huyện Lý  
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 8 năm 2018

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: ..... 8098 .....
	Ngày: 27.8.18 .....
	Chuyên: .....

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Công văn số 1193/BQL-KHĐT ngày 26/7/2018 và đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2038/SGTVT-QLCL ngày 15/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng công việc đã phê duyệt tại Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh vào các hợp đồng của Gói thầu số 8, Gói thầu số 14, Gói thầu số 16, Gói thầu số 17 của công trình cảng Bến Đình, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh thực hiện việc bổ sung hợp đồng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và khẩn trương hoàn thành công trình, tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.568.

**CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Căng**