

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 9 năm 2019

V/v giải quyết kiến nghị của  
Sở Tài nguyên và Môi trường  
liên quan dự án Xây dựng  
hệ thống đê bao nhằm ứng phó  
với biến đổi khí hậu, phát triển  
hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và  
phía Đông huyện Sơn Tịnh,  
tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi:

- Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,  
Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quảng Ngãi.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 91/BC-STNMT ngày 03/9/2019 về tình hình thực hiện và kiến nghị giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (*báo cáo đã gửi đến các Sở*), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo UBND xã Tịnh Kỳ tập trung phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư vận động, thuyết phục các hộ dân tại phạm vi cuối tuyến đê khẩn trương bàn giao mặt bằng để thi công xây dựng hoàn thành công trình; trường hợp các hộ dân không chấp hành thì tiến hành xử lý theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại điểm 3.2 văn bản nêu trên, khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn đối ứng ngân sách tỉnh để chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh;
- UBND xã Tịnh Kỳ;
- VPUB: CVP, PCVP(NN), TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh515).

**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Căng**