

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2362/UBND-NNTN**

Quảng Ngãi, ngày **25** tháng **4** năm **2017**

V/v tập trung hoàn thành
lập thủ tục thu hồi, giao
đất dự án Cảng cá và
Trung tâm dịch vụ hậu
cần nghề cá Sa Kỳ

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: <u>3635</u>
ĐẾN	Ngày <u>25/4/17</u>
	Chuyên:

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quảng Ngãi.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1076/SNNPTNT ngày 17/4/2017 về việc tháo gỡ vướng mắc trong việc lập thủ tục thuê đất của dự án đầu tư xưởng đóng, sửa tàu thuyền composite và dự án Nhà máy chế biến thủy sản Sa Kỳ (*bản chụp kèm theo*), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Liên quan đến quá trình lập hồ sơ thủ tục thu hồi đất của dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ UBND tỉnh đã chỉ đạo rất nhiều văn bản từ năm 2014 đến tháng 4/2017: *Thông báo Kết luận số 242/TB-KL ngày 08/9/2014, số 129/TB-KL ngày 27/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh; các Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh số: 6057/UBND-NNTN ngày 26/12/2014, 4727/UBND-NNTN ngày 21/9/2015, 6689/UBND-NNTN ngày 31/12/2015, 1177/UBND-NNTN ngày 18/3/2016, 1742/UBND-NNTN ngày 30/3/2017 và 2222/UBND-NNTN ngày 19/4/2017*), theo đó UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, hoàn thành thủ tục thu hồi đất, giao đất cho dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, làm cơ sở để giao đất cho các dự án, công trình có liên quan. Tuy nhiên, đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành các nội dung chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh tại các văn bản nêu trên, trình UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày **25/5/2017**. Nếu tiếp tục chậm trễ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành những nội dung có liên quan theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản nêu trên, khẩn trương trình UBND tỉnh xem xét, quyết định việc thu hồi và giao đất trước ngày **30/5/2017**.

3. Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tháo gỡ vướng mắc liên quan đền bồi thường, giải phóng mặt bằng; khẩn trương hoàn thành hồ sơ về đất có liên quan đến dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ trước ngày 20/5/2017.

Yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- CT, PCT Thường trực UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ (Ban thi đua khen thưởng);
- UBND xã Tịnh Kỳ;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, pNNTN_(Lesang146).



**KT. CHỦ TỊCH
ĐẶNG VĂN MINH**

Đặng Văn Minh