

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**


Số: **5040**/UBND-CN XD
V/v tiến độ thực hiện dự án
Đầu tư xây dựng mở rộng QL1
đoạn Km1027 - Km1045+780,
đoạn qua huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 8 năm 2018

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 7969
	Ngày: 22/8/18
	Chuyển:

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Bình Sơn;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh.

 Thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công điện số 27/CĐ-BGTVT ngày 14/8/2018 về việc vướng mắc mặt bằng dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027 - Km1045+780, tỉnh Quảng Ngãi (dự án), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Giao thông vận tải (với trách nhiệm Chủ đầu tư dự án và Chủ đầu tư Tiểu dự án GPMB) có trách nhiệm:

- Thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công điện nêu trên và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 247/TB-UBND ngày 20/8/2018, chịu trách nhiệm toàn diện liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án.

- Bố trí cán bộ và chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh thường xuyên bám sát hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương để báo cáo chính xác số liệu còn tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, GPMB; trên cơ sở đó, phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương có liên quan để kịp thời giải quyết và bố trí phương tiện thi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng; trường hợp để các hộ dân tái lấn chiếm thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.


- Kịp thời tham vấn Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với những nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền liên quan đến công tác bồi thường, GPMB của dự án

2. UBND huyện Bình Sơn tích cực chỉ đạo các Phòng - Ban, UBND cấp xã liên quan phối hợp và hỗ trợ Chủ đầu tư, Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 247/TB-UBND ngày 20/8/2018.

Yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- VPUB: CVP, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.566.

**KT. CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tăng Bình