

Số: 114/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 01 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Phú thuộc tuyến đường cụm công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa đi Nghĩa Hành

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

<b>ĐẾN</b>	Số: ..... 245 .....
	Ngày: 23/01/2019 .....
	Chuyển: .....

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Phú thuộc tuyến đường cụm công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa đi Nghĩa Hành;

Xét đề nghị của UBND huyện Tư Nghĩa tại Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 10/01/2019 về việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Phú thuộc tuyến đường cụm công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa đi Nghĩa Hành và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 19/BCTĐ-SKHĐT ngày 18/01/2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Phú thuộc tuyến đường cụm công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa đi Nghĩa Hành, với các nội dung sau:

1. Phân công việc đã thực hiện: Có giá trị 362 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Khảo sát, lập dự án.
- Lập nhiệm vụ khảo sát.

- Giám sát khảo sát.
- Thẩm định dự án.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 1.756 triệu đồng, bao gồm các phân việc sau:

- Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
- Quản lý dự án.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu.
- Đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Kiểm tra công tác nghiệm thu.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 21.776 triệu đồng, được chia thành 10 gói thầu (từ gói thầu số 2 đến gói thầu số 11), như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 2: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	448	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý I/2019	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
2	Gói thầu số 3: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	56		Chỉ định thầu	-	Quý I/2019	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
3	Gói thầu số 4: Lập hồ sơ mời thầu	22		Chỉ định thầu	-	Quý I/2019	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
4	Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	514		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2019	Trọn gói	Theo thời gian thi công công trình
5	Gói thầu số 6: Trích đo bản đồ địa chính	100		Chỉ định thầu	-	Quý I/2019	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
6	Gói thầu số 7: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	30		Chỉ định thầu	-	Quý I/2019	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
7	Gói thầu số 8: Bảo hiểm công trình	96		Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
8	Gói thầu số 9: Rà phá bom mìn	100		Chỉ định thầu	-	Quý I/2019	Trọn gói	Tối đa 15 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
9	Gói thầu số 10: Kiểm định chất lượng công trình	150	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý II/2019	Trọn gói	Theo thời gian thi công công trình
10	Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình	20.260		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2019	Đơn giá điều chỉnh	Tối đa 18 tháng

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, UBND huyện Tư Nghĩa chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.
2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 19/BCTĐ-SKHĐT ngày 18/01/2019.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa và Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.75.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bính