

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1936/UBND-CNXD  
V/v điều chỉnh, bổ sung  
dự án Nghĩa địa thành phố  
Quảng Ngãi (giai đoạn 2)

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 4 năm 2018

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
<b>ĐẾN</b>	Số: 3027
	Ngày: 11.4.2018
	Chuyên: .....

Kính gửi: UBND thành phố Quảng Ngãi

Xét đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Công văn số 1493/UBND ngày 21/3/2018 và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 891/SXD-ĐT&HT ngày 05/4/2018 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án Nghĩa địa thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 2), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Nghĩa địa thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 2), cụ thể:

- Bổ sung hạng mục tuyến đường bê tông xi măng từ cầu qua kênh Thạch Nham, với tổng chiều dài khoảng 781m, mặt cắt rộng (3,5-4,5)m và sân (phục vụ đỗ xe) với diện tích khoảng 1.000 m<sup>2</sup>, kết cấu bằng bê tông xi măng.

- Gia cố mái taluy dương của tuyến đường số 09 bằng hoa bê tông xi măng và bố trí mương thu nước B400 trên đỉnh mái taluy bằng kết cấu xây đá chẻ với chiều dài khoảng 49m; đoạn cống V500 dài khoảng 9m, mương B300 dài khoảng 34m và gờ chắn xây đá chẻ tại vị trí giáp ranh giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án.


- Điều chỉnh nâng cao độ nút giao thông N1 cao hơn theo thiết kế đã được phê duyệt khoảng 0,66m (+27.17 thay cho +26.51).

2. Kinh phí điều chỉnh, bổ sung: Tăng khoảng 2,45 tỷ đồng (sẽ được chuẩn xác trong quá trình thẩm định, phê duyệt dự toán) từ nguồn dự phòng chi của dự án, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt.

3. UBND thành phố Quảng Ngãi (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện theo ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn nêu trên, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục gửi Sở quản lý chuyên ngành thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh dự án để làm cơ sở triển khai thực hiện, bảo đảm theo các quy định hiện hành của Nhà nước./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.209.



**Trần Ngọc Căng**