

Số: 234 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 8 năm 2018

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 234
	Ngày: 07/8/2018
	Chuyên: UBND tỉnh

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các dự án thủy điện: Sơn Tây, Sơn Trà 1, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 01/8/2018, đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tổ chức Đoàn kiểm tra thực tế hiện trường và xem xét, chỉ đạo giải quyết các vướng liên quan đến công tác bồi thường, GPMB và việc triển khai thi công, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện: Sơn Tây, Sơn Trà 1. Tham dự Đoàn kiểm tra có lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Sơn Tây; các Chủ đầu tư dự án thủy điện: Sơn Tây, Sơn Trà 1.

Sau khi đi kiểm tra hiện trường và nghe lãnh đạo Công ty TNHH MTV Năng lượng Sovico Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi báo cáo cụ thể tình hình triển khai các dự án thủy điện: Sơn Tây, Sơn Trà 1, những vướng mắc và kiến nghị; ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đối với dự án thủy điện Sơn Trà 1

UBND tỉnh hoan nghênh và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi (Chủ đầu tư dự án) trong việc triển khai thi công, đảm bảo hoàn thành tiến độ tổng thể của dự án Sơn Trà 1A, 1B theo Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, đưa dự án vào vận hành, khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư. Đồng thời, trong quá trình triển khai thi công dự án, Chủ đầu tư cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho người dân trong khu vực; tiến hành sửa chữa, tu bổ các tuyến đường giao thông bị ảnh hưởng khi thi công dự án.

Để hỗ trợ Chủ đầu tư giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến dự án và triển khai một số nhiệm vụ, yêu cầu:

a) Chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan bảo vệ an toàn tuyệt đối hành lang đường dây lưới điện 110kV đầu nối của dự án.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão tỉnh, UBND huyện Sơn Tây kiểm tra, rà soát và tiến hành cắm mốc hành lang bảo vệ an toàn đập; lưu ý hành lang bảo vệ an toàn đập đối với mực nước dâng gia cường của dự án, nếu làm phát sinh ảnh hưởng đến diện tích đất của người dân thì phải tiến hành bồi thường theo quy định; đảm bảo tuyệt đối an toàn hồ đập trong quá trình vận hành và phát điện của dự án trong mùa mưa lũ theo quy định.

- Dự án Thủy điện Sơn Trà 1 đã cơ bản hoàn thành, Nhà đầu tư dự án phải có trách nhiệm khẩn trương tiến hành sửa chữa toàn bộ tuyến đường ĐH.83 đảm bảo chất lượng bằng hoặc tốt hơn khi thực hiện dự án; sau khi thực hiện hoàn thành, có trách nhiệm bàn giao lại cho UBND huyện Sơn Tây quản lý, duy tu bảo dưỡng theo quy định.

- Có văn bản gửi Bộ Công Thương điều chỉnh lại tọa độ tuyến công trình của dự án thủy điện Sơn Trà 1C để chuẩn xác theo quy định; trường hợp, cần thiết có văn bản đề nghị của UBND tỉnh thì phối hợp với Sở Công Thương trình UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Công Thương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

b) Sở Công Thương khẩn trương tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung Đường dây đấu nối dự án thủy điện Sơn Trà 1C vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, trình UBND tỉnh trong tháng 8/2018.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Luật Đất đai, Luật Điện lực, Luật Xây dựng và trên cơ sở được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch điện lực hướng dẫn UBND huyện Sơn Tây và Nhà đầu tư thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình HĐND tỉnh xem xét, thống nhất và thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, GPMB dự án theo quy định của pháp luật.

d) UBND các huyện: Sơn Hà và Sơn Tây có trách nhiệm:

- Hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc thì khẩn trương làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, tham vấn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể.

- Hướng dẫn Nhà đầu tư thủ tục và giám sát việc triển khai thực hiện hoàn trả tuyến đường ĐH.83, đảm bảo việc đi lại của nhân dân trước mùa mưa lũ 2018.

2. Đối với dự án thủy điện Sơn Tây:

Thời gian qua, Chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị thu hồi đất trong vùng dự án theo quy định của pháp luật (đã đền bù xong 90% diện tích đất xây dựng dự án). Hiện nay, trên mặt bằng dự án thủy điện Sơn Tây còn vướng mắc duy nhất một trường hợp, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và gây khó khăn cho Chủ đầu tư do dự án không đưa vào vận hành, khai thác theo Kế hoạch đề ra.

Để hỗ trợ Nhà đầu tư trong công tác bồi thường, GPMB và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án thủy điện Sơn Tây, yêu cầu:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Luật Đất đai, Luật Điện lực, Luật Xây dựng và trên cơ sở được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch điện lực hướng dẫn UBND huyện Sơn Tây và Nhà đầu tư thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình HĐND tỉnh xem xét, thống nhất và thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, GPMB dự án theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp đất đang tranh chấp, việc bồi thường, hỗ trợ được xác lập cho người có tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiền bồi thường hỗ trợ được chuyển vào Kho bạc Nhà nước, sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết xong thì trả cho người có quyền sử dụng đất.

Trong thời gian chờ hoàn thành các thủ tục để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, cho phép Công ty TNHH MTV Năng lượng Sovico Quảng Ngãi tiếp tục thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, trường hợp không thỏa thuận được thì thực hiện thu hồi đất đai, bồi thường, GPMB và cưỡng chế theo quy định.

b) UBND huyện Sơn Tây thực hiện các nội dung sau:

- Có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân huyện Sơn Tây khẩn trương thụ lý, xét xử vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa hộ bà Huỳnh Thị Hà với 02 hộ dân (Đình Văn Rời, Đình Văn Nâng (Nông)) theo quy định.

- Chỉ đạo các phòng, ban đơn vị trực thuộc có liên quan tích cực hỗ trợ Công ty TNHH MTV Năng lượng Sovico Quảng Ngãi trong công tác bồi thường, GPMB dự án đối với phần diện tích còn lại tại xã Sơn Mùa.

c) Đề nghị Công ty TNHH MTV Năng lượng Sovico Quảng Ngãi:

- Tích cực phối hợp với UBND huyện Sơn Tây hoàn thiện các thủ tục liên quan để thực hiện bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích trên.

- Tiến hành kiểm tra, rà soát tổng thể tiến độ thực hiện dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) số 2743/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh; trường hợp không đảm bảo tiến độ thì lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định của Luật Đầu tư.

3. Các Nhà đầu tư dự án thủy điện phối hợp với chính quyền địa phương để nghiên cứu bổ sung nguồn thủy sản vào hồ chứa nước thủy điện.

Nay thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính để các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Công Thương, KH&ĐT, NN&PTNT, GTVT, TN-MT, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Thanh tra tỉnh;
- TT Huyện ủy, UBND huyện: Sơn Hà, Sơn Tây;
- Công ty TNHH MTV NL Sovico Quảng Ngãi;
- Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP (NL), TH, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Quốc Việt