

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số ~~6960~~ /UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 12 năm 2019

V/v dừng thực hiện và quyết
toán dự án Đường nội thị thị
trấn Chợ Chùa và đường cầu
Bến Đá và dự án Kênh mương
dẫn nước từ hồ Hồ Cả phục
vụ tưới cho xã Hành Thiện,
huyện Nghĩa Hành

Kính gửi: UBND huyện Nghĩa Hành

Xét đề nghị của UBND huyện Nghĩa Hành tại các Tờ trình số: 131/TTr-UBND ngày 14/8/2019 và 135/TTr-UBND ngày 19/8/2019, các Báo cáo số: 265/BC-UBND ngày 15/10/2019 và 264/BC-UBND ngày 15/10/2019 về việc cho phép kết thúc dự án để hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án Đường nội thị thị trấn Chợ Chùa và đường cầu Bến Đá và dự án Kênh mương dẫn nước từ hồ Hồ Cả phục vụ tưới cho xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành; ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1952/SKHĐT-ĐTĐ&GS ngày 09/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép dừng thực hiện và quyết toán dự án Đường nội thị thị trấn Chợ Chùa và đường cầu Bến Đá và dự án Kênh mương dẫn nước từ hồ Hồ Cả phục vụ tưới cho xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành như đề nghị của UBND huyện Nghĩa Hành.

2. UBND huyện Nghĩa Hành sớm hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán các dự án nói trên, trình thẩm tra, phê duyệt theo quy định; chịu trách nhiệm đầu tư hoàn chỉnh các phần việc đã cắt giảm đảm bảo công trình phát hiệu quả và an toàn.

Yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.843.



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng