

Số: /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án
đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư Vũng Thảo,
thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ (giai đoạn 1)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư Vũng Thảo, thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ (giai đoạn 1);

Xét đề nghị của UBND huyện Sơn Tịnh tại Tờ trình số 1492/TTr-UBND ngày 23/7/2019 về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư Vũng Thảo, thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ (giai đoạn 1); đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 232/BCTĐ-SKHĐT ngày 12/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư Vũng Thảo, thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ (giai đoạn 1), với các nội dung sau:

1. Phân công việc đã thực hiện: Có giá trị 985 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
- Khảo sát, lập dự án.
- Đo đạc, cắm mốc giải phóng mặt bằng.
- Thiết kế BVTC và dự toán.
- Thẩm định dự án.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 10.276 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Bồi thường, giải phóng mặt bằng.
- Quản lý dự án.
- Thẩm định thiết kế BVTC và dự toán.
- Thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.
- Đăng tải thông tin đấu thầu.
- Nghiệm thu công trình cấp điện.
- Nghiệm thu công trình bàn giao đưa vào sử dụng.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 27.739 triệu đồng, được chia thành 11 gói thầu, như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Thi công xây lắp và mua sắm thiết bị công trình	25.831	Theo Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý III/2019	Đơn giá cố định	Tối đa 365 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	658		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý III/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công công trình
3	Gói thầu số 3: Lập HSMT và đánh giá HSDT phần xây dựng và mua sắm thiết bị	95		Chỉ định thầu	-	Quý III/2019	Trọn gói	Tối đa 60 ngày
4	Gói thầu số 4: Lập HSMT và đánh giá HSDT tư vấn giám sát	5		Chỉ định thầu	-	Quý III/2019	Trọn gói	Tối đa 60 ngày
5	Gói thầu số 5: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	84		Chỉ định thầu	-	Quý III/2019	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
6	Gói thầu số 6: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	300	Theo Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày	Chỉ định thầu	-	Quý III/2019	Trọn gói	Tối đa 20 ngày
7	Gói thầu số 7: Bảo hiểm công trình	47		Chỉ định thầu	-	Quý III/2019	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết

			10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh					thời gian bảo hành công trình
8	Gói thầu số 8: Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 và cắm mốc phân lô	200		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2019	Trọn gói	Tối đa 60 ngày
9	Gói thầu số 9: Thẩm định giá thiết bị công trình	5		Chỉ định thầu	-	Quý III/2019	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
10	Gói thầu số 10: Rà phá bom mìn, vật nổ	220		Chỉ định thầu	-	Quý III/2019	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
11	Gói thầu số 11: Kiểm toán công trình	292		Chỉ định thầu	-	Quý I/2020	Trọn gói	Tối đa 45 ngày

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, giao UBND huyện Sơn Tịnh:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm, bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
2. Thực hiện các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 232/BCTĐ-SKHĐT ngày 12/8/2019.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, TH, CBTH;
- Lưu VT, CNXD (ttrung361)

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng