

Số: 81 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ
huyện Minh Long, giai đoạn 2011-2020**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 267
ĐẾN	Ngày: 22/01/15
	Chuyên: CHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh;

Căn cứ Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Minh Long tại Tờ trình số 41/TTr-BQL ngày 21/10/2014 về việc xin phê duyệt điều chỉnh Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ huyện Minh Long giai đoạn 2011-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo thẩm định số 3003/BCTĐ-SNNPTNT ngày 25/12/2014 về Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ huyện Minh Long giai đoạn 2011-2020 và Công văn số 40/SNNPTNT ngày 12/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ huyện Minh Long, giai đoạn 2011-2020, với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ huyện Minh Long, giai đoạn 2011-2020.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Minh Long.
3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH Tư vấn và sản xuất Nông lâm nghiệp Hạnh Nhân.
4. Địa điểm lập dự án: Trên địa bàn phạm vi 05 xã: Long Hiệp; Long

Mai; Long Môn; Long Sơn; Thanh An thuộc huyện Minh Long; gồm 25 tiểu khu: 257; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281.

- Toạ độ địa lý:

+ Từ 14⁰ 02'00" đến 14⁰ 09'00" vĩ độ Bắc.

+ Từ 108⁰ 33'00" đến 108⁰ 45'00" kinh độ Đông.

5. Mục tiêu, nhiệm vụ của dự án

- Nhằm rà soát diện tích rừng và đất lâm nghiệp để xây dựng, quản lý đầu tư chặt chẽ diện tích đất lâm nghiệp trong vùng dự án.

- Xác định được tổng vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư từ năm 2015-2020.

- Xây dựng suất đầu tư cho các hạng mục là rất cần thiết đặc biệt là suất đầu tư cho các hạng mục trồng rừng phòng hộ.

6. Qui mô và nội dung của dự án

a) Qui mô của dự án: Tổng diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch cho bảo vệ và phát triển rừng là 8.557,821 ha, trong đó tổng diện tích đưa vào quy hoạch tác động các biện pháp lâm sinh là 7.999,48 ha.

b) Nội dung dự án

b1) Khối lượng giai đoạn 2011-2020:

Hạng mục	Đơn vị tính	Tổng khối lượng được phê duyệt	Khối lượng đã thực hiện từ 2011-2014	Khối lượng dự án điều chỉnh giai đoạn 2011-2020 tại Quyết định này	Tăng/giảm (+/-)
A. Lâm sinh					
I. Bảo vệ rừng:	ha	8.118,200	7.258,350	7.999,476	-118,724
II. Phát triển rừng:					
1. Khoanh nuôi tái sinh rừng	ha	82,000			-82,000
2. Trồng mới và chăm sóc rừng:					
a. Trồng mới	ha	98,000		78,498	-19,502
b. Chăm sóc và bảo vệ rừng 3 năm	ha	158,300	158,300	236,798	78,498
3. Hỗ trợ trồng cây phân tán	đồng			450.000.000	450.000.000
B. Cơ sở hạ tầng					
- Đường nội vùng Dự án.	km	6		3	-3
- Sửa chữa trạm BVR.	trạm	2		1	-1
- Chòi canh lửa.	chòi	4		3	-1
- Bảng thông tin tuyên truyền	cái			5	5
- Dụng cụ PCCCR	đồng			280.000.000	280.000.000

b2) Nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng từ năm 2015-2020:

* Về lâm sinh:

- Quản lý bảo vệ rừng: 7.999,476 ha;
- Phát triển rừng:
- + Trồng mới rừng phòng hộ: 78,498 ha;
- + Chăm sóc rừng trồng: 78,498 ha (tương đương 235,494 lượt ha).
- + Hỗ trợ cây con trồng cây phân tán: 450.000.000 đồng;
- * Về xây dựng cơ sở hạ tầng:
- Đường lâm sinh kết hợp nội vùng dự án: 3 km;
- Xây dựng trạm bảo vệ rừng: 1 trạm.
- Chòi canh lửa: 3 cái;
- Bảng thông tin tuyên truyền: 5 cái.
- Dụng cụ PCCCR: 280.000.000 đồng;

7. Tổng vốn đầu tư của dự án

a) Tổng vốn đầu tư của dự án giai đoạn 2011-2020

ĐVT: Đồng

Hạng mục	Tổng vốn và nguồn vốn được phê duyệt	Tổng vốn và nguồn vốn đã thực hiện từ 2011-2014	Tổng vốn và nguồn vốn dự án điều chỉnh giai đoạn 2011-2020 tại Quyết định này	Tăng/giảm (+/-)
I. Phân theo hạng mục	8.529.401.300	3.286.970.000	25.438.331.181	16.908.929.881
1. Lâm sinh	6.958.044.300	3.098.970.000	21.498.550.404	14.540.506.104
2. Cơ sở hạ tầng	880.000.000		1.695.000.000	815.000.000
3. Chi phí khác	691.357.000	188.000.000	235.322.737	-456.034.263
4. Chi phí dự phòng chi			2.009.458.040	2.009.458.040
II. Nguồn vốn	8.529.401.300	3.286.970.000	25.438.331.181	16.908.929.881
1. C.trình bảo vệ và PTR	5.427.402.900	2.235.300.000	13.338.927.467	7.911.524.567
2. Theo Nghị quyết 30a/CP	3.101.998.400	1.051.670.000	12.099.403.714	8.997.405.314

b) Tổng vốn đầu tư của dự án giai đoạn 2015-2020

b1) Phân theo hạng mục đầu tư:

Tổng vốn đầu tư: 22.151.361.000 đồng, trong đó:

- Lâm sinh: 18.399.580.000 đồng;
- Cơ sở hạ tầng: 1.695.000.000 đồng;
- Dự phòng chi: 2.009.458.000 đồng;
- Chi phí khác: 47.323.000 đồng.

b1) Phân theo nguồn vốn đầu tư:

Ngân sách Nhà nước cấp: 22.151.361.000 đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách Nhà nước cấp theo Chương trình bảo vệ và phát triển rừng: 11.103.627.000 đồng.

- Vốn ngân sách Nhà nước cấp theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của

Chính phủ: 11.047.734.000 đồng.

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

9. Thời gian thực hiện: 2011-2020.

Điều 2. Căn cứ điều 1 của Quyết định này,

1. Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Minh Long có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể từng hạng mục, báo cáo UBND tỉnh, các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND huyện Minh Long để theo dõi.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Minh Long thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch hàng năm được giao đảm bảo yêu cầu và theo đúng các quy định Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng; thanh quyết toán kinh phí được giao theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn cho Chương trình Bảo vệ và phát triển rừng theo kế hoạch, để bảo đảm đến năm 2020 độ che phủ rừng toàn tỉnh đạt được chỉ tiêu đã đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ huyện Minh Long, giai đoạn 2011-2015;

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Minh Long; Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Minh Long; Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh(b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak33.



HỦ TỊCH

Lê Viết Chữ