

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6433** /UBND-KT

Quảng Ngãi, ngày **19** tháng 10 năm 2017

V/v điều chỉnh, bổ sung
hạng mục của dự án xây
dựng điểm định canh, định
cư tại xóm Bà Nót, thôn
Mang Trây, xã Sơn Lập,
huyện Sơn Tây



Kính gửi:

- Ban Dân tộc tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- BQL dự án ĐTXD các công trình dân
dụng và công nghiệp tỉnh;
- UBND huyện Sơn Tây.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 9558
ĐẾN	Ngày: 19/10/17
	Chuyên:

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 614a/TTr-BDT ngày 29/9/2017 về việc điều chỉnh, xử lý kỹ thuật các hạng mục của dự án xây dựng điểm định canh, định cư tại xóm Bà Nót, thôn Mang Trây, xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây và trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 3102/SXD-QLXD ngày 13/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Nhằm đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, kịp thời đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng và hoàn thành dự án điểm định canh, định cư tại xóm Bà Nót, thôn Mang Trây, xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây trước mùa mưa lũ năm 2017, thống nhất chủ trương việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công, xử lý kỹ thuật thi công và kinh phí phát sinh của dự án (không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã duyệt); thực hiện thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng điều chỉnh, bổ sung trước khi thực hiện điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình theo đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên.

2. Yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh, đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng điều chỉnh; kịp thời trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Thường trực UBND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP(KT), TH, CN, CB;
- Lưu: VT, KTViệt590.



Phạm Trường Thọ