

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số 2946/UBND-CNXD

V/v hiệu chỉnh quy hoạch
đầu nối Nhà máy thủy điện
Sông Liên 1

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 5 năm 2018

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÀI	
ĐEN	Số: 43.40
	Ngày: 26/5/18
Chuyển:	Dự án

Kính gửi: Bộ Công Thương

Dự án thủy điện Sông Liên 1 được Bộ Công Thương bổ sung vào quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 1599/QĐ-BCT ngày 13/02/2015 và được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 cho Công ty TNHH thủy điện Sông Liên đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành năm 2019.

Theo Quyết định số 4813/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV, dự án thủy điện Sông Liên 1 được phê duyệt đấu nối vào thanh cái 110kV Trạm biến áp (TBA) 110kV Nghĩa Hành được đầu tư xây dựng trong năm 2018. Trong thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở Công Thương tích cực hỗ trợ Chủ đầu tư làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng TBA 110kV Nghĩa Hành. Tuy nhiên, theo ý kiến của Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tại Công văn số 10980/EVNCPC-KH+QLĐT ngày 23/12/2017 thì TBA 110kV Nghĩa Hành sẽ được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2020-2022. Như vậy, tiến độ xây dựng TBA 110kV Nghĩa Hành và Dự án thủy điện Sông Liên 1 sẽ không phù hợp về mặt thời gian, làm ảnh hưởng đến tiến độ đưa vào vận hành của dự án thủy điện Sông Liên 1.

Để triển khai dự án đảm bảo tiến độ theo Quyết định chủ trương đầu tư đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp, Chủ đầu tư đã phối hợp với đơn vị Tư vấn (Viện Năng lượng - Bộ Công Thương) nghiên cứu điều chỉnh phương án đấu nối của Dự án thủy điện Sông Liên 1. Theo đó, Chủ đầu tư đề xuất phương án đấu nối Nhà máy thủy điện Sông Liên 1 vào thanh cái 22kV của TBA 110kV Mộ Đức. Nhằm tạo điều kiện cho Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo tiến độ cam kết, đưa dự án đi vào vận hành trong năm 2019, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Công Thương xem xét, thông nhất hiệu chỉnh quy hoạch đấu nối Nhà máy thủy điện Sông Liên 1 vào thanh cái 22kV của TBA 110kV Mộ Đức. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ điều chỉnh vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện sau các trạm 110kV.

Kính trình Bộ Công Thương quan tâm, xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Công Thương;
- UBND các huyện: Mô Đức, Nghĩa Hành;
- Công ty TNHH thủy điện Sông Liên;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (ttrung282)

