

Số: 601 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 4 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2) thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ Ngã 5 mới đến nút giao với đường Bàu Giang - Cầu Mới)**

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: ..... 3130 .....
	Ngày: ..... 13/4/18 .....
	Chuyển: .....

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ các Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 và 647/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2), thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ Ngã 5 mới đến nút giao với đường Bàu Giang - Cầu Mới);

Căn cứ Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 2 Dự án Đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2), thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ Ngã 5 mới đến nút giao với đường Bàu Giang - Cầu Mới);

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Tờ trình số 109/TTr-BQL ngày 21/3/2018 về việc thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12: Kiểm toán công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2), thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ Ngã 5 mới đến nút giao với đường Bàu Giang - Cầu Mới) và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 105/BCTĐ-SKHĐT ngày 09/4/2018,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2), thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ Ngã 5 mới đến nút giao với đường Bà Giang - Cầu Mới), với các nội dung sau:

TT	Nội dung điều chỉnh	Theo Quyết định đã duyệt	Điều chỉnh
1	Gói thầu số 12: Kiểm toán công trình		
	- Giá gói thầu	247 triệu đồng	616 triệu đồng
	- Hình thức lựa chọn nhà thầu	Chỉ định thầu	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	- Phương thức lựa chọn nhà thầu	-	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ
	- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý IV/2016	Quý IV/2018


**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.220



**Trần Ngọc Căng**