

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **912**/UBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn
thành nhiệm vụ được giao

Quảng Ngãi, ngày **08** tháng 3 năm 2023

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình
Giao thông tỉnh

Xét nội dung đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Công văn số 562/BQL-KHĐT ngày 01/3/2023 về việc gia hạn thời gian hoàn thiện nội dung đề xuất Dự án phát triển hạ tầng thích ứng thành phố Quảng Ngãi, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ hoàn thiện nội dung đề xuất Dự án phát triển hạ tầng thích ứng thành phố Quảng Ngãi, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) tại Công văn số 285/UBND-KTN ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh **đến ngày 30/4/2023**.

2. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và các sở, ngành, địa phương có liên quan tập trung triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ nêu trên theo tiến độ đã được gia hạn./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Xây dựng;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, KT-TH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 169).



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh