

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2542**/UBND-KTN  
V/v gia hạn thời gian thực  
hiện nhiệm vụ được  
Chủ tịch UBND tỉnh giao

Quảng Ngãi, ngày **06** tháng 6 năm 2023

Kính gửi: UBND thị xã Đức Phổ

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ tại Báo cáo số 183/BC-UBND ngày 30/5/2023 về kết quả giải quyết các vướng mắc liên quan đến Khu tái định cư, khu cải táng mồ mả để thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thông nhất gia hạn thời gian thực hiện công tác bồi thường, bàn giao toàn bộ mặt bằng các Khu tái định cư được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại điểm a, khoản 2 Thông báo số 204/TB-UBND ngày 21/4/2023 như đề nghị của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ tại văn bản nêu trên, hoàn thành chậm nhất ngày **15/6/2023**./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTN.th403



**CHỦ TỊCH**

**Đặng Văn Minh**

