

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện  
dự án Thoát nước cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào  
Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi (giai đoạn 2)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng;

Căn cứ các Quyết định: số 43/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 và số 600/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Thoát nước cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi (giai đoạn 2);

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 297/TTr-BQLDDCN ngày 19/3/2019, ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 742/SKHĐT-ĐTTĐ&GS ngày 27/5/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1911/SXD-ĐT&HT ngày 27/6/2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Thoát nước cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi (giai đoạn 2) đã được phê duyệt tại khoản 14, Điều 1 Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

<b>Nội dung điều chỉnh</b>	<b>Đã được phê duyệt</b>	<b>Điều chỉnh</b>
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2016-2018	Năm 2016-2019

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, chủ đầu tư chịu trách nhiệm:

1. Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng

công trình; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt, sớm hoàn thành và đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.

2. Thực hiện các kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1911/SXD-ĐT&HT ngày 27/6/2019.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định: số 43/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 và số 600/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.toan10

**Trần Ngọc Căng**