

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6483** /UBND-CNXD
V/v điều chỉnh, bổ sung
công trình Khu tái định cư
Đông Góc Gáo, xã Tịnh Hà,
huyện Sơn Tịnh phục vụ
GPMB Dự án đường cao
tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày **21** tháng 12 năm 2015

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: <u>9.750</u> Ngày: <u>21/12/15</u> Chuyên:

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 3543/SGTVT-QLĐT ngày 08/12/2015 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình Khu tái định cư Đông Góc Gáo, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh phục vụ GPMB Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 1885/SXD-KTKHXD&HT ngày 24/11/2015, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc công trình Khu tái định cư Đông Góc Gáo, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh phục vụ GPMB Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cụ thể:

- Đào xử lý nền đất yếu khoảng 1,3m bằng đắp đất nền đường $K \geq 0,95$ của tuyến đường số 7 đoạn 1 và đắp đất $K \geq 0,90$ san nền phạm vi tiếp giáp tuyến đường số 7 đoạn 1 và đường số 7.

- Bổ sung cọc phân lô ranh giới lô đất bằng bê tông M150 đá 1x2, cọc có kích thước (10x10x40)cm.

- Điều chỉnh cao độ đường ống D600 từ hố ga H3 đến hố ga H13; điều chỉnh hướng thoát nước đường ống D600 từ hố ga H9 đến hố ga H17 sang hướng từ hố ga H9 đến hố ga H16; điều chỉnh cao độ đường ống D800 hướng từ H18 đến H25.

- Bổ sung: đoạn cống D600 và hố tụ để thu nước phía Bắc đường Quốc lộ 24B đầu nối vào hố ga H19; đoạn cống D1200, hố ga H30 cuối tuyến và đoạn cửa xả để thoát nước vào mương đất.

- Thiết kế chi tiết miệng xả của tuyến cống D1500 và miệng thu của các tuyến cống D800, D1200.


- Thay đổi vị trí miệng thu nước trên mặt đường tại các nút giao thông.

2. Kinh phí bổ sung, điều chỉnh khoảng **350 triệu đồng** (số liệu sẽ chuẩn xác trong quá trình thẩm định, phê duyệt) được lấy từ nguồn dự phòng chi của công trình.

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải hoàn chỉnh hồ sơ, trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung công trình theo quy định./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Sơn Tịnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.871.



Trần Ngọc Căng