

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1598/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 10 năm 2021

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3, Dự án Đầu tư xây dựng  
và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở –  
Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Hiệp định vay vốn giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng thế giới (WB);*

*Căn cứ các Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 23/3/2019 và số 1700/QĐ-TTg ngày 28/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” vay vốn WB;*

*Căn cứ Quyết định số 2080/QĐ-BYT ngày 15/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt số tay hướng dẫn thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” sử dụng vốn ngân hàng Thế giới;*

*Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương;*

*Căn cứ các Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 và số 232/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ Y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ các Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 và số 781/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế*

hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 và đợt 2 dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ Y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2549/TTr-SYT ngày 27/9/2021 về việc thẩm định, trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số: 285/BCTĐ-SKHĐT ngày 05/10/2021.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3, Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi; như sau:

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 có giá trị 1.471 triệu đồng, được chia thành 04 gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 16: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 17 Trạm y tế xã đợt 2	10	Vốn đối ứng (ngân sách tỉnh)	Chỉ định thầu	-	Quý IV/2021	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
2	Gói thầu số 17: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 17 Trạm y tế xã đợt 2	1.314		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
3	Gói thầu số 18: Giám sát công tác khảo sát thiết kế bản vẽ thi công 17 Trạm y tế xã đợt 2	12		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
4	Gói thầu số 19: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 17 Trạm y tế xã đợt 2	135		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2021	Trọn gói	Tối đa 30 ngày

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Sở Y tế (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu và Ngân hàng Thế giới.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 285/BCTĐ-SKHĐT ngày 05/10/2021.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(VX), TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX<sub>lmc1115</sub>.

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Minh**