

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~5777~~/UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 9 năm 2018

V/v điều chỉnh, bổ sung
khối lượng thuộc công trình:
Trường THPT Nguyễn
Công Phương, hạng mục:
Mở rộng diện tích đất, xây
dựng Nhà đa năng

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 8931
	Ngày: 25.9.2018
	Chuyên:

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp.

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tại Tờ trình số 823/TTr-BQLDDCN ngày 31/8/2018 và Sở Xây dựng tại Công văn số 2769/TTr-SXD ngày 12/9/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng thuộc công trình Trường THPT Nguyễn Công Phương, hạng mục: Mở rộng diện tích đất, xây dựng Nhà đa năng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý, điều chỉnh và bổ sung khối lượng thuộc công trình Trường THPT Nguyễn Công Phương, hạng mục: Mở rộng diện tích đất, xây dựng Nhà đa năng, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh giảm hạng mục phòng cháy chữa cháy không có trong thiết kế theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 33/TD-P2 ngày 16/10/2015 của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi.

- Bổ sung: Bể nước ngầm dung tích 80m³; thiết bị máy bơm nước Diesel 50HP và nhà đặt máy bơm nước.

- Kinh phí phát sinh: Khoảng 145.087.000 đồng (sẽ được chuẩn xác trong quá trình thẩm định, phê duyệt). Sử dụng từ nguồn dự phòng chi của tổng dự toán được duyệt (dự phòng chi được duyệt: 515.459.000 đồng).

2. Giao Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định, làm cơ sở tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT(KGVX) UBND tỉnh;
- Trường THPT Nguyễn Công Phương;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXhmy400



Trần Ngọc Căng