

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4004/UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 8 năm 2023

V/v gia hạn thời gian
thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch
UBND tỉnh giao tại Công
văn số 1572/UBND-KTN
ngày 12/4/2023

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện: Nghĩa Hành,
Tư Nghĩa, thị xã Đức Phổ.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 3357/BC-SNNPTNT ngày 14/8/2023 về kết quả tổ chức thực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1572/UBND-KTN ngày 12/4/2023 về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với diện tích diện tích rừng tự nhiên thuộc dự án KfW6, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành nhiệm vụ giao rừng thuộc dự án KfW6 được Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các địa phương (tại Công văn số 1572/UBND-KTN ngày 12/4/2023) đến **Quý II năm 2024**; yêu cầu UBND các huyện: Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, thị xã Đức Phổ khẩn trương triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra phá rừng, mất rừng KfW6 trong thời gian chưa hoàn thành thủ tục giao rừng.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện nhiệm vụ theo quy định, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày **30/6/2024**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CB-TH;
- Lưu: VT, KTNph282.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Phước Hiền