

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5466/UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 9 năm 2018

V/v chủ trương điều chỉnh,  
bổ sung dự án Khu xử lý  
chất thải rắn y tế nguy hại  
tập trung tỉnh Quảng Ngãi

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
<b>ĐẾN</b>	Số: ..... 8.530 .....
	Ngày: ..... 11.9.18 .....
	Chuyên: .....

Kính gửi: Các Sở: Y tế, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,  
Tài chính, Tài nguyên và Môi trường

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1652/TTr-SYT ngày 20/8/2018 và Sở Xây dựng tại Công văn số 2644/SXD-ĐT&HT ngày 28/8/2018 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất về chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 2016-2019 thay cho 2016-2018.

- Các nội dung bổ sung:

+ Hồ chôn lấp rác thải sau xử lý.

+ Đường giao thông rộng 6m dài khoảng 135m và mương thoát nước.

+ Nhà kho chứa vôi tôi.

+ Kho lạnh.

+ Chi phí di dời cây xanh.

+ Chi phí làm giấy phép vận hành khai thác.

+ Một số nội dung của chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác được bổ sung trên cơ sở chi phí xây dựng các hạng mục bổ sung.

Tổng giá trị kinh phí đề nghị bổ sung: Khoảng 3,781 tỷ đồng (Ba tỷ bảy trăm tám mươi một triệu đồng).

Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí dự phòng của dự án.

2. Sở Y tế có trách nhiệm:

- Thực hiện ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 2644/SXD-ĐT&HT ngày 28/8/2018, của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1177/SKHĐT-KTĐN ngày 16/8/2018, của Sở Tài chính tại Công văn số 1907/STC-ĐT ngày 15/8/2018, của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1996/SGTVT-QLCL ngày 13/8/2018, của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3736/STNMT-MT ngày 15/8/2018, của UBND huyện Tư Nghĩa tại Công văn số 1937/UBND ngày 16/8/2018 và của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi tại Công văn số 84/CTMTĐT ngày 8/8/2018.

- Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục gửi Sở quản lý chuyên ngành thẩm định, trình phê duyệt theo quy định và khẩn trương triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ, đưa vào khai thác và phát huy hiệu quả đầu tư./.

**Nơi nhận:**

- Nhu trên;
- CT, PCTUBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Tư Nghĩa;
- Cty CP MTĐT Quảng Ngãi;
- BQLDA Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Sở Y tế;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX (HQ301).



**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Căng**

