

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2645**/UBND-TH  
V/v báo cáo tình hình  
thực hiện dự án và đề xuất  
kế hoạch vốn năm 2017  
của các dự án chuyển tiếp

Quảng Ngãi, ngày **08** tháng 5 năm 2017

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số:..... <b>4039</b> .....
	Ngày: <b>08/5/17</b>
	Chuyên:.....

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Công văn số 3355/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 21/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án và đề xuất kế hoạch vốn năm 2017 của các dự án chuyển tiếp, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo như sau:

**1. Tình hình thực hiện các dự án chuyển tiếp**

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 02 dự án chuyển tiếp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh (SP-RCC), cụ thể:

a) Dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi:

Dự án được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 13/8/2015. Tổng mức đầu tư 184,903 tỷ đồng, trong đó vốn SP-RCC 130 tỷ đồng (bao gồm cả hạng mục trồng rừng), vốn đối ứng ngân sách tỉnh 54,903 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2015-2017.

- *Tình hình thực hiện:* Từ khi khởi công đến hết năm 2016, dự án đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt kế hoạch đề ra; tiến hành rà phá bom mìn, vật nổ; đã thi công đợt 1 và 2 hạng mục đê kè.

- *Kế hoạch vốn đã bố trí:* 92,939 tỷ đồng, gồm:

+ Năm 2015: Đã bố trí 64,122 tỷ đồng, trong đó vốn SP-RCC 48 tỷ đồng, vốn đối ứng 16,122 tỷ đồng.

+ Năm 2016: Đã bố trí 28,817 tỷ đồng, trong đó vốn SP-RCC 25 tỷ đồng, vốn đối ứng 3,817 tỷ đồng.

+ Năm 2017: Đã bố trí vốn đối ứng 3,5 tỷ đồng.

- *Tình hình giải ngân:* Tính đến hết năm 2016, dự án đã giải ngân 79,624 tỷ đồng (đạt 86% KH), trong đó vốn SP-RCC 60,183 tỷ đồng (83% KH), vốn đối ứng 19,441 tỷ đồng (98% KH).

Đối với phần vốn SP-RCC chưa thực hiện hết trong năm 2016 (12,561 tỷ đồng), UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản số 1399/UBND-TH ngày 17/3/2017 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xin kéo dài thời gian thực hiện giải ngân sang năm 2017.

b) Dự án Trồng rừng ngập mặn ven biển các xã Bình Phước, Bình Dương, Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi:

Dự án được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 12/8/2015, tổng mức đầu tư 21,076 tỷ đồng, trong đó vốn SP-RCC 19,033 tỷ đồng, vốn đối ứng ngân sách tỉnh 2,044 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2015-2019.

- *Tình hình thực hiện:* Từ khi khởi công đến hết năm 2016, dự án đã lập và thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; lập dự toán và tổng dự án; lập hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường; tiến hành bồi thường và đã trồng mới trên diện tích 9 hecta.

- *Kế hoạch vốn đã bố trí:* 11,257 tỷ đồng, gồm:

+ Năm 2015: Đã bố trí 08 tỷ đồng từ nguồn vốn SP-RCC.

+ Năm 2016: Đã bố trí 3,257 tỷ đồng từ nguồn vốn SP-RCC.

+ Năm 2017: Chưa bố trí vốn.

- *Tình hình giải ngân:* Tính đến hết năm 2016, dự án đã giải ngân 10,855 tỷ đồng vốn SP-RCC (đạt 96% KH), trong đó:

+ Năm 2015: Chưa giải ngân.

+ Năm 2016: Giải ngân 10,855 tỷ đồng (trong đó giải ngân vốn kéo dài từ năm 2015 sang 2016 là 7,598/7,733 tỷ đồng).

(Có xác nhận của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi kèm theo).

## 2. Đề xuất nhu cầu vốn năm 2017

Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của dự án, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị nhu cầu vốn cho các dự án thuộc chương trình SP-RCC trong năm 2017, cụ thể:

- Dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (dự án nhóm B): 86,397 tỷ đồng, trong đó: vốn từ Chương trình SP-RCC 57 tỷ đồng, vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh 29,397 tỷ đồng.

- Dự án Trồng rừng ngập mặn ven biển các xã Bình Phước, Bình Dương, Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (dự án nhóm C): 6,144 tỷ đồng từ Chương trình SP-RCC.

Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, xem xét./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- VPUB: CVP, PCVP, NN-TN, CB-TH;
- Lưu VT, TH (ldvu156).



Trần Ngọc Căng