

Số: 210 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Ký túc xá Trường THPT chuyên Lê Khiết (giai đoạn 1)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 1038
ĐẾN	Ngày: 13/02/15
	Chuyên:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Ký túc xá Trường THPT chuyên Lê Khiết (giai đoạn 1);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 33/TTr-SGDĐT ngày 21/01/2015 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 139/BCTĐ-SKHĐT ngày 03/02/2015 về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Ký túc xá Trường THPT chuyên Lê Khiết (giai đoạn 1),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Ký túc xá Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết (giai đoạn 1), với các nội dung chính sau:

1. Phân công việc đã thực hiện:

Phân công việc đã thực hiện có giá trị 303 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500.
- Khảo sát, lập dự án.
- Thẩm định dự án.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 2.156 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Quản lý dự án.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu.
- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Dự phòng.

3. Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu có giá trị 17.094 triệu đồng, được chia thành 8 gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Khảo sát, lập thiết kế BVTC, dự toán và tổng dự toán công trình	448	Vốn Đề án Phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2020 và vốn ngân sách tỉnh + Xổ số kiến thiết	Chi định thầu	-	Quý I/2015	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
2	Gói thầu số 2: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự toán và tổng dự toán công trình	58		Chi định thầu	-	Quý I/2015	Trọn gói	Tối đa 20 ngày
3	Gói thầu số 3: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp và thiết bị	50		Chi định thầu	-	Quý II/2015	Trọn gói	Tối đa 40 ngày
4	Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình	382		Chi định thầu	-	Quý II/2015	Trọn gói	Theo tiến độ thi công và lắp đặt thiết bị
5	Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình	32		Chi định thầu	-	Quý II/2015	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời hạn bảo hành công trình
6	Gói thầu số 6: Kiểm toán	57		Chi định thầu	-	Quý IV/2016	Trọn gói	Tối đa 60 ngày
7	Gói thầu số 7: Toàn bộ phần thiết bị	1.113		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý III/2016	Trọn gói	Tối đa 45 ngày
8	Gói thầu số 8: Toàn bộ phần xây dựng công trình	14.954		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý II/2015	Trọn gói	Tối đa 18 tháng

Điều 2. Căn cứ Quyết định này và kế hoạch vốn được giao, chủ đầu tư có trách nhiệm:

1. Triển khai các bước tiếp theo được quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 139/BCTĐ-SKHĐT ngày 03/02/2015.

3. Chủ đầu tư cần lưu ý:

- Chịu trách nhiệm việc lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công công trình đảm bảo tính khách quan, minh bạch, đúng quy định. Trong đó, lưu ý phải bảo đảm tiêu chuẩn về kỹ thuật, năng lực và kinh nghiệm, thi công đúng tiến độ, an toàn và đảm bảo chất lượng công trình.


- Phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng và các ngành chức năng liên quan để nắm thông tin về những đơn vị tư vấn, đơn vị thi công yếu kém về năng lực trong thực tế; thi công chậm trễ; để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong thi công và quản lý xây dựng trong thời gian qua nhằm phục vụ trong công tác lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT(VX)UBND tỉnh;
- VPUB, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, VX(HQ77).


Lê Quang Thích