

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **670** /UBND-CNXD  
V/v bổ sung một số hạng mục  
công trình của Trường Mẫu  
giáo Bình Châu, xã Bình Châu,  
huyện Bình Sơn, phục vụ  
GPMB đoạn Dung Quất - Mỹ  
Khê, thuộc dự án Đường ven  
biển Dung Quất - Sa Huỳnh

Quảng Ngãi, ngày **17** tháng 02 năm 2016

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

<b>CV ĐẾN</b>	Số:..... <b>1205</b> .....
	Ngày: <b>18</b> / <b>02</b> / <b>16</b> .....
	Chuyên:.....

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 326/SGTVT-QLĐT ngày 29/01/2016 về việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình của Trường Mẫu giáo Bình Châu, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, phục vụ GPMB đoạn Dung Quất - Mỹ Khê, thuộc dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung các hạng mục tường rào, cổng ngõ và sân bê tông ximăng; đồng thời, bổ sung lớp đệm cát móng công trình đối với Trường mẫu giáo Bình Châu, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, phục vụ GPMB đoạn Dung Quất - Mỹ Khê (Km18 - Km35), thuộc dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh.

2. Tổng kinh phí bổ sung khoảng **670 triệu đồng** từ chi phí dự phòng của công trình và kinh phí bồi thường, GPMB của dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn Dung Quất - Mỹ Khê.

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải khẩn trương triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Bình Sơn;
- VPUB: CVP, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.82.

