

Số: 706 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:.....3.086.....
ĐẾN	Ngày 27/4/2016.....
	Chuyên:.....

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1);

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi tại Tờ trình số 21/TTr-QISC ngày 28/3/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1) và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 396/BCTĐ-SKHĐT ngày 20/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1), với các nội dung chính sau:

1. **Phần đã thực hiện:** Có giá trị là 2.926 triệu đồng, bao gồm các công việc:

- Khảo sát địa hình lập quy hoạch.
- Lập nhiệm vụ quy hoạch.
- Lập đồ án quy hoạch.
- Cắm mốc quy hoạch.
- Khảo sát địa hình, địa chất lập dự án.
- Lập dự án đầu tư.
- Thẩm định quy hoạch.
- Công bố quy hoạch.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường
- Thẩm tra nhiệm vụ và dự toán đánh giá tác động môi trường
- Thẩm định dự án đầu tư.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị là 138.326 triệu đồng, bao gồm các công việc:

- Bồi thường, giải phóng mặt bằng.
- Quản lý dự án.
- Quản lý quy hoạch.
- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.
- Nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.
- Thẩm tra phê duyệt quyết toán
- Dự phòng

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có giá trị là 105.285 triệu đồng, chia thành 11 gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.	1.378	Khai thác quỹ đất	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
2	Gói thầu số 2: Đo đạc lập bản đồ địa chính, cắm mốc GPMB	210		Chi định thầu	-	Quý II/2016	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
3	Gói thầu số 3: Rà phá bom mìn, vật nổ	725		Chi định thầu	-	Quý II/2016	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
4	Gói thầu số 4: Thẩm định giá vật liệu tạm tính	50	Khai thác quỹ đất	Chi định thầu	-	Quý III/2016	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
5	Gói thầu số 5: Thi công san nền, nền đường giao thông K95, thoát nước mưa, thoát nước thải	32.616		Tự thực hiện	-	Quý IV/2016	Đơn giá điều chỉnh	Tối đa 20 tháng
6	Gói thầu số 6: Thi công móng mặt đường giao thông, vỉa hè, hào kỹ thuật,	61.794		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý I/2017	Đơn giá điều chỉnh	Tối đa 16 tháng

	cấp nước, điện chiếu sáng và cấp điện.							
7	Gói thầu số 7: Thi công cây xanh và vườn hoa.	6.244	Tự thực hiện	-	Quý III/2017	Trọn gói	Tối đa 12 tháng	
8	Gói thầu số 8: Giám sát thi công san nền, nền đường giao thông K95, thoát nước mưa, thoát nước thải, điện chiếu sáng, cấp điện, cây xanh và vườn hoa.	820	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý IV/2016	Trọn gói	Theo thời gian thi công các hạng mục công trình	
9	Gói thầu số 9: Giám sát thi công móng mặt đường giao thông, vỉa hè, hào kỹ thuật, cấp nước.	768	Tự thực hiện	-	Quý I/2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công các hạng mục công trình	
10	Gói thầu số 10: Bảo hiểm công trình	203	Chỉ định thầu	-	Quý IV/2016	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành	
11	Gói thầu số 11: Kiểm toán công trình	477	Chỉ định thầu	-	IV/2018	Trọn gói	Tối đa 30 ngày	

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi có trách nhiệm:


1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.
2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 396/BCTĐ-SKHĐT ngày 20/4/2016.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: KTTH, CBTH;
- Lưu:VT, CNXD.pbc192



Trần Ngọc Căng