

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5793** /UBND-TH  
V/v báo cáo tình hình  
giải ngân kế hoạch vốn  
đầu tư công năm 2017

Quảng Ngãi, ngày **20** tháng 9 năm 2017

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 8.561
ĐẾN	Ngày: 20/9/17
	Chức:

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Công văn số 6010/BTC-ĐT ngày 10/5/2017 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 8 tháng năm 2017 như sau:

### **1. Vốn đầu tư tập trung (cân đối ngân sách tỉnh)**

Tổng kế hoạch vốn tỉnh giao là 2.395.330 triệu đồng; bao gồm: chi đầu tư XDCB trong nước là 1.765.330 triệu đồng (*trong đó, phần kế hoạch vốn tỉnh phân bổ 1.412.330 triệu đồng và phân cấp các huyện, thành phố 353.000 triệu đồng*), chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 550.000 triệu đồng và chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 80.000 triệu đồng. Kế hoạch vốn tỉnh giao cao hơn so với Thủ tướng Chính phủ giao 110.000 triệu đồng là do tỉnh giao tăng 100.000 triệu đồng từ nguồn thu sử dụng đất và tăng chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 10.000 triệu đồng. Đến ngày 31/8/2017, đã giải ngân 1.081.691 triệu đồng, đạt 47% kế hoạch vốn.

### **2. Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu**

Tổng kế hoạch vốn giao là 423.133 triệu đồng (*trong đó vốn nước ngoài 88.593 triệu đồng*), thực hiện 06 chương trình mục tiêu, được Trung ương giao vốn cụ thể cho từng danh mục dự án của từng chương trình. Đến cuối tháng 8 năm 2017, đã giải ngân 283.202 triệu đồng, đạt 67% kế hoạch vốn.

### **3. Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia**

Kế hoạch năm 2017 là 359.612 triệu đồng, đến ngày 31/8/2017 giải ngân 81.922 triệu đồng, đạt 23% kế hoạch vốn. Hầu hết các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia là các dự án xây dựng hạ tầng nông thôn quy mô nhỏ như: giao thông nông thôn, sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi, nâng cấp sửa chữa các trạm y tế, xây dựng các phòng học, xây dựng các công

trình diện, cấp nước sinh hoạt tập trung, nhà sinh hoạt cộng đồng, chợ...

*(Chi tiết có phụ lục kèm theo)*


#### **4. Đánh giá chung**

Việc giải ngân trong tháng 8 (8%) tăng so với bình quân chung của 7 tháng đầu năm 2017 (5,6%), tuy nhiên vẫn còn chậm so với yêu cầu. Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ, địa phương đang tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng; yêu cầu các công trình đẩy nhanh tiến độ thi công; khẩn trương nghiệm thu khối lượng hoàn thành, làm thủ tục thanh toán ngay với kho bạc nhà nước; phấn đấu hoàn thành công tác giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, CB-TH;
- Lưu: VT, TH (Vũ 368).



**Đặng Văn Minh**

