

Số: 229/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 02 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường đô thị 02 (Quảng trường - ĐT.05), huyện Sơn Tây

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 13413
ĐẾN	Ngày: 07.02.18
	Chuyên: Căn cứ

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường đô thị 02 (Quảng trường - ĐT.05), huyện Sơn Tây;

Xét đề nghị của UBND huyện Sơn Tây tại Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 08/01/2018 về việc xin thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đường đô thị 02 (Quảng trường - ĐT.05), huyện Sơn Tây và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 38/BCTĐ-SKHĐT ngày 02/02/2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường đô thị 02 (Quảng trường - ĐT.05), huyện Sơn Tây; với các nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: Có giá trị 736 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Khảo sát, lập dự án.
- Thẩm định dự án.
- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 6.110 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Bồi thường, GPMB.

- Quản lý dự án.
- Thẩm định TKBV-TC và dự toán.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Kiểm tra công tác nghiệm thu.
- Dự phòng.

3. Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 50.083 triệu đồng, được chia thành 10 gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu tư vấn	10	Vốn ngân sách tỉnh	Chi định thầu	-	Quý I/2018	Trọn gói	Tối đa 50 ngày
2	Gói thầu số 2: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	741		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý I/2018	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
3	Gói thầu số 3: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu xây lắp	72		Chi định thầu	-	Quý I/2018	Trọn gói	Tối đa 50 ngày
4	Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng	1.266		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2018	Trọn gói	Tối đa 24 tháng
5	Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình	124		Chi định thầu	-	Quý II/2018	Trọn gói	Từ khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
6	Gói thầu số 6: Đo đạc chỉnh lý bản trích đo địa chính và cắm mốc ranh giới quy hoạch	300		Chi định thầu	-	Quý II/2018	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
7	Gói thầu số 7: Thi công xây dựng đoạn Km0 - Km0+425	22.688		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2018	Đơn giá cố định	Tối đa 24 tháng
8	Gói thầu số 8: Thi công xây dựng đoạn Km0+425 - Km0+861	24.027		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2018	Đơn giá cố định	Tối đa 24 tháng
9	Gói thầu số 9: Kiểm toán công trình	455		Chi định thầu	-	Quý II/2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
10	Gói thầu số 10: Kiểm định chất lượng công trình	400		Chi định thầu	-	Quý II/2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, UBND huyện Sơn Tây chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước
2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 38/BCTĐ-SKHĐT ngày 02/02/2018.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.88.



**Trần Ngọc Căng**