

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2943**/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày **18** tháng 5 năm 2017

V/v cải tạo trường bắn, thao  
trường huấn luyện tại núi  
Bàn Cờ, xã Hành Đức,  
huyện Nghĩa Hành

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng,  
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- UBND huyện Nghĩa Hành.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: <b>HH50</b>
ĐẾN	Ngày: <b>19/5/17</b>
	Chuyên: .....

Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Công văn số 895/BCH-TM ngày 03/4/2017; ý kiến đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2013/STNMT-KS ngày 09/5/2017 về việc cải tạo trường bắn, thao trường huấn luyện tại núi Bàn Cờ, thôn Kỳ Thọ Nam, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thông nhất gia hạn thời gian thực hiện cải tạo hoàn thành trường bắn, thao trường huấn luyện tại núi Bàn Cờ, thôn Kỳ Thọ Nam, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành đến hết ngày 30/9/2017.

2. Yêu cầu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

a) Dừng ngay việc thi công, đổ đất, đá thải san lấp xuống khe suối phía Bắc - Tây Bắc của khu vực trường bắn. Đối với khối lượng đất, đá đã san lấp tại khu vực này trong mùa mưa đến nếu xảy ra việc bồi lấp làm ảnh hưởng đến đất sản xuất của nhân dân phía dưới thấp (khu vực chân núi phía Bắc của trường bắn) thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm khắc phục.

b) Phải hoàn thành các nội dung sau trước khi tiến hành thi công cải tạo:

- Xây dựng phương án thi công và kế hoạch chi tiết để thi công phá đá hạ độ cao, tạo mặt bằng phần khối lượng đất đá còn lại của khu vực phía Bắc thao trường và phải tuyệt đối đảm bảo an toàn giao thông khi vận chuyển đất, đá ra ngoài khu vực thao trường. Phương án thi công và kế hoạch chi tiết phải gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Nghĩa Hành, UBND xã Hành Đức để giám sát, theo dõi quá trình thực hiện. Hoàn thành trước ngày 30/5/2017.

- Báo cáo cụ thể về trách nhiệm của hai đơn vị thi công đối với phần nghĩa vụ tài chính liên quan đến khối lượng đất thu hồi trong quá trình cải tạo trường bắn (thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường) cho UBND tỉnh trước ngày 30/5/2017, đồng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

- Lựa chọn đơn vị có điều kiện về năng lực để thi công và phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công; đảm bảo việc xử lý đồ đất đá thải

không làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và dân cư xung quanh khu vực trường bắn, thao trường huấn luyện.

3. Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Nghĩa Hành theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải tạo trường bắn, thao trường huấn luyện và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh để xem xét chỉ đạo.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBND xã Hành Đức;
- VPUB: PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(TV219).



**Đặng Văn Minh**