

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **34** /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày **06** tháng 01 năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, thành phố Quảng Ngãi

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3574/SNNPTNT ngày 27/12/2019 về việc gia hạn thời gian lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thông nhất gia hạn thời gian hoàn thành Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, thành phố Quảng Ngãi theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, đến hết Quý I năm 2020.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP(NN), CBTH;
- Lưu: VT, NN-TNtv477.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bính