

TỜ TRÌNH

**Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND tỉnh Khóa XIII kỳ họp thứ 2 về chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIb;

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb, để UBND tỉnh có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo của Dự án, cụ thể như sau:

1. Lý do ban hành Nghị quyết

Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 21/7/2021, với:

- Quy mô đầu tư: Gồm 3 đoạn tuyến với tổng chiều dài 6,49km; mặt cắt ngang $B=11m+2x0,5m=12m$.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Bình Sơn và thành phố Quảng Ngãi.

Theo đó, trong quy mô đầu tư thì đoạn tuyến 1 kết nối với thành phố Vạn Tường, huyện Bình Sơn dài 3,162km không còn phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh nên phải cắt bỏ không đầu tư. Đồng thời, để sớm phát huy hiệu quả tuyến đường ven biển, trên cơ sở kế hoạch vốn của Dự án, bổ sung 1 đoạn tuyến vào Dự án (đoạn Km69+145 – Km76+230, dài 7,085km, thuộc huyện Mộ Đức). Đoạn tuyến bổ sung này trước đây nằm trong dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 2, nên đồng thời với việc bổ sung này sẽ cắt giảm quy mô dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 2. Việc điều chỉnh, bổ sung này không làm tăng tổng mức đầu tư của Dự án đã được phê duyệt.

Do bổ sung đoạn tuyến nói trên nên địa điểm xây dựng được thay đổi là: Thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Bình Sơn, Mộ Đức.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 16 Luật Đầu tư công, khoản 2 Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Dự án hiện chưa triển khai thực hiện nên phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư. Mặt khác, cùng với việc trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIB đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 21/7/2021, thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư (cắt giảm quy mô) dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 2 đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 09/12/2019.

Vì vậy, Dự án cần được Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua, ban hành Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

2. Nội dung của Nghị quyết

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án với nội dung sau:

a) Quy mô đầu tư điều chỉnh: Gồm 3 đoạn tuyến với tổng chiều dài 10,413km; mặt cắt ngang $B=11m+2x0,5m=12m$ (tăng 3,923 km so với chủ trương đã duyệt).

b) Địa điểm xây dựng: Thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Bình Sơn, Mộ Đức.

Các nội khác được duyệt tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND tỉnh Khóa XIII kỳ họp thứ 2 về chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIB không điều chỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

(Kèm theo dự thảo Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án)

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KT-TH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 908).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển
Dung Quát - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XIII – KỲ HỌP THỨ 10**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND tỉnh Khóa XII kỳ họp thứ 2 về chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quát - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày /9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quát - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quát - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb, với nội dung sau:

1. Quy mô đầu tư điều chỉnh: Gồm 3 đoạn tuyến với tổng chiều dài 10,413km; mặt cắt ngang $B=11m+2x0,5m=12m$.

2. Địa điểm xây dựng: Thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Bình Sơn, Mộ Đức.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Căn cứ Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày tháng 9 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua.

4. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND tỉnh Khóa XIII kỳ họp thứ 2 không điều chỉnh tại Nghị quyết này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành./.

Nơi nhận:

- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBNDTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở: Kế hoạch – Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình GT tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND huyện Bình Sơn;
- TT HĐND, UBND huyện Mộ Đức;
- TT HĐND, UBND thành phố Quảng Ngãi;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CV;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH

Bùi Thị Quỳnh Vân