

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **297** /UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày **22** tháng 01 năm 2020

V/v tháo dỡ các lều quán phía  
Đông tuyến đường Cơ sở hạ  
tầng Khu du lịch Mỹ Khê

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh;
- UBND thành phố Quảng Ngãi.

Xét nội dung Báo cáo số 33/BC-BQLDDCN ngày 10/01/2020 của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về tình hình thực hiện công tác tháo dỡ các lều quán phía Đông tuyến đường ven biển của dự án Cơ sở hạ tầng khu vực du lịch Mỹ Khê, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện và hoàn thành việc tháo dỡ lều quán đúng cam kết; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để tồn tại lều quán phần diện tích đất phía Đông tuyến đường Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Mỹ Khê; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện **trước ngày 15/02/2020**.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh khẩn trương phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi triển khai thực hiện dự án Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Mỹ Khê đúng nội dung phê duyệt và thời hạn quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường;
- VPUB: CVP, PCVP, CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(bnt935).



**Trần Ngọc Căng**