

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2585** /UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày **22** tháng 5 năm 2024

V/v gia hạn thời gian
hoàn thành nhiệm vụ

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2331/STNMT-KS ngày 17/5/2024 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao tại Thông báo số 221/TB-UBND ngày 13/5/2024, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành tham mưu UBND tỉnh giải quyết vướng mắc liên quan đến tuyến đường vận chuyển vật liệu san lấp được UBND tỉnh giao tại điểm d Khoản 1 Mục II Thông báo số 221/TB-UBND ngày 13/5/2024 của UBND tỉnh, đến ngày **28/5/2024**.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đã được gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Nghĩa Hành;
- Ban Quản lý dự án 2;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.th452



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Phước Hiền

