

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6392**/UBND-CN XD
V/v bổ sung một số hạng
mục thuộc công trình
Tuyến đường ĐH.417
(Phổ Ninh - Ba Khâm)

Quảng Ngãi, ngày **21** tháng 12 năm 2020

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND thị xã Đức Phổ.

Xét đề nghị của UBND thị xã Đức Phổ tại Tờ trình số 176/TTr-UBND ngày 25/11/2020 và Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 07/12/2020 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình Tuyến đường ĐH.417 (Phổ Ninh - Ba Khâm); ý kiến đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2988/SGTVT-QLCL ngày 11/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất bổ sung một số hạng mục thuộc công trình Tuyến đường ĐH.417 (Phổ Ninh - Ba Khâm) như đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2988/SGTVT-QLCL ngày 11/12/2020.

2. Kinh phí điều chỉnh, bổ sung: Khoảng **304 triệu đồng** (sẽ được chuẩn xác trong quá trình thẩm định, phê duyệt) từ nguồn kinh phí dự phòng sau khi thực hiện tiết kiệm của thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của công trình và chi phí khác còn lại; đảm bảo thực hiện tiết kiệm 10% trên tổng mức đầu tư và khả năng vốn cân đối bố trí cho dự án.

3. UBND thị xã Đức Phổ có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.

4. Giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Chủ đầu tư, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.520.



Đặng Văn Minh

