

Số: 3569 /TTr-UBND

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 9 năm 2013

TỜ TRÌNH

**Về việc xin bố trí vốn thực hiện Dự án: Rà phá bom mìn vật nổ còn sót lại
sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2010 - 2015**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 3569/TTTr-UBND
	Ngày: 11/9/2013
	Chuyên:

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 - 2025; được sự thống nhất của Bộ Quốc phòng tại các Quyết định: số 4078/QĐ-BQP ngày 27/10/2011 về việc tổ chức thi công rà phá bom, mìn, vật nổ Dự án: Rà phá bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2010 - 2015; số 3666/QĐ-BQP ngày 3/10/2011 phê duyệt phương án, dự toán thi công rà phá bom, mìn, vật nổ Dự án: Rà phá bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2010 - 2015 và số 3834/QĐ-BQP ngày 04/10/2010 về việc tổ chức thực hiện công tác khảo sát lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn vật nổ Dự án: rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành các Quyết định: số 1310/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 phê duyệt Dự án: Rà phá bom, mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2010 - 2015; số 1673/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 1 và số 594/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 2. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi báo cáo kết quả đã thực hiện trong thời gian qua và kính trình Thủ tướng Chính phủ nội dung sau:

I. TÓM TẮT DỰ ÁN

1. Tên dự án đầu tư: Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn I: 2010 - 2015.
2. Địa điểm: Thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Đức Phổ, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Lý Sơn, Trà Bồng, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Sơn Tây.
3. Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.
4. Đơn vị lập dự án: Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng.

5. Nội dung dự án đầu tư rà phá bom mìn, vật liệu nổ:

a) Mục tiêu của dự án: Tạo mặt bằng an toàn không còn bom mìn, vật liệu nổ để bảo đảm an toàn cho tính mạng, tài sản của nhân dân, hỗ trợ cho việc phát triển các ngành kinh tế địa phương, thu hút đầu tư mang lại tăng trưởng cao và bền vững trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời phát huy thế mạnh của địa phương.

b) Qui mô dự án: Diện tích 20.245,0 ha.

- Dò trên cạn: 18.545 ha.

- Dò dưới nước: 1.700 ha.

- Tổng mức đầu tư được duyệt: 509.971.131.000 đồng (*Năm trăm lẻ chín tỷ, chín trăm bảy mươi triệu, một trăm ba mươi ngàn đồng*).

- Thời gian thực hiện dự án 5 năm, từ 2010 - 2015.

6. Nguồn vốn: Vốn đầu tư có mục tiêu của Chính phủ, hỗ trợ của Chính phủ các nước, các tổ chức Quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, các cá nhân nước ngoài, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngân sách địa phương.

II. KẾT QUẢ VÀ CÁC BƯỚC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Năm 2010: Tổ chức khảo sát thăm dò đánh giá mật độ bom, mìn, vật nổ, lập phương án kỹ thuật thi công và lập dự toán dự án rà phá bom, mìn, vật nổ thực hiện giai đoạn 2011 - 2015.

a) Giá trị tổng dự toán được duyệt: 509.971.131.000 đồng (*Năm trăm lẻ chín tỷ, chín trăm bảy mươi triệu, một trăm ba mươi ngàn đồng*).

b) Phân kỳ đầu tư hàng năm, từ 2011 đến 2015:

TT	Năm thực hiện	Diện tích (ha)	Giá trị dự toán (đồng)	Ghi chú
1	2011	3.850	96.955.068.000	
2	2012	4.150	104.925.891.000	
3	2013	4.166	104.758.794.000	
4	2014	4.080	102.871.636.000	
5	2015	3.999	100.459.739.000	
	Tổng cộng	20.245	509.971.131.000	

2. Năm 2011 và năm 2012: Chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, trình Bộ Quốc phòng phê duyệt và lập Kế hoạch đấu thầu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền. Chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng với 7 đơn vị thi công do Bộ Quốc phòng quyết định.

- Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn.

- Trung tâm Công nghệ xử lý bom, mìn thuộc Bộ Tư lệnh Công binh.
- Công ty TNHH MTV Lũng Lô 3, Bộ Quốc phòng.
- Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển Trường An, Bộ Quốc phòng.
- Công ty TNHH MTV 789, Bộ Quốc phòng.
- Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Vạn Tường, Quân khu 5.
- Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng.

a) Tổ chức thi công 5 gói thầu:

- Gói thầu số 1: Tư vấn giám sát thi công.
- Gói thầu số 2: Hủy bom, mìn, vật nổ tìm được.
- Gói thầu số 3: Thi công ở xã Phổ phong và thị trấn Đức phổ (đều thuộc huyện Đức Phổ). Tổng diện tích là 400 ha.
- Gói thầu số 4: Thi công ở xã Tịnh phong, xã Tịnh Hà và thị trấn Sơn Tịnh (đều thuộc huyện Sơn Tịnh). Tổng diện tích là 600 ha.
- Gói thầu số 5: Thi công ở xã Bình Thanh Tây, xã Bình Thanh Đông, xã Bình Chương, xã Bình Khương, xã Bình Minh, thị trấn Châu Ô (đều thuộc huyện Bình Sơn) và phường Quảng Phú (thành phố Quảng Ngãi). Tổng diện tích là 900 ha.

** Tổng diện tích thi công đợt 1 năm 2012 là 1.900 ha. Giá trị hợp đồng là 46.584.368.380 đồng.*

b) Tổ chức lực lượng thi công: 26 đội, mỗi đội 25 người + 6 máy dò mìn, 2 máy dò bom và đồng bộ khí tài chuyên dùng.

c) Thời gian thi công: Từ ngày 25/11/2011 đến tháng 7/2012 đã thi công được 1.900 ha, đạt 100% diện tích theo đúng kế hoạch thi công. Các đơn vị được giao nhiệm vụ thi công đã triển khai lực lượng, phương tiện đầy đủ kịp thời, thi công bảo đảm đúng tiến độ, đúng qui trình kỹ thuật và bảo đảm an toàn.

d) Số bom, mìn, vật nổ thu được:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Bom 500 bảng | = 01 quả |
| - Bom 250 bảng | = 01 quả |
| - Bom bi các loại | = 972 quả |
| - Đạn pháo 155mm | = 184 quả |
| - Đạn cối 82mm | = 178 quả |
| - Mìn tăng | = 24 quả |
| - Mìn BB | = 65 quả |
| - Đạn pháo 130mm | = 32 quả |
| - Đạn pháo 105mm | = 96 quả |
| - Lựu đạn, M79 | = 547 quả |
| - Các loại vật liệu nổ khác | = 1.249 viên |

đ) Kinh phí thực hiện:

- Năm 2011 vốn Trung ương cấp 08 tỷ đồng, vốn của tỉnh cấp 200 triệu.

- Năm 2012 vốn Trung ương cấp 28 tỷ đồng.
- Năm 2013 vốn Trung ương cấp 13,8 tỷ đồng.

Tổng cộng: 50 tỷ đồng; trong đó, Chủ đầu tư ký hợp đồng với tổng kinh phí là 62.755.559.454 đồng. Như vậy, còn nợ các đơn vị thi công là 12.555.559.454 đồng.

3. Kế hoạch năm 2013: Chủ đầu tư đã lập kế hoạch đấu thầu đợt 2 năm 2013 (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 25/4/2013). Thi công tiếp 06 gói thầu, với tổng diện tích rà phá là 1.700ha (Thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Bình Sơn, Sơn Hà, Trà Bồng). Tổng kinh phí khoảng 40.900.000.000 đồng.

III. KIẾN NGHỊ


Do tính cấp bách của dự án cũng như để thực hiện dự án đúng tiến độ theo kế hoạch đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm bổ sung vốn đầu tư kế hoạch năm 2013 và xem xét hỗ trợ nguồn vốn có mục tiêu, các nguồn vốn tài trợ hợp pháp của các tổ chức quốc tế cũng như trong nước để chủ đầu tư tiến hành tổ chức thi công dự án theo đúng kế hoạch của năm 2013 và những năm tiếp theo.

Kính báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ quan tâm, xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Vụ 1, Vụ Địa phương, Vụ Tổng hợp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam;
- Bộ Tư lệnh Công binh;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- VPUB: CVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, NC (nqviet 567)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Cao Khoa