

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 9 năm 2019

V/v giãn tiến độ thực hiện
dự án đầu tư Vùng sản xuất
rau, củ và quả dược liệu
công nghệ cao tại thị trấn
Mộ Đức, huyện Mộ Đức

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Mộ Đức;
- Công ty TNHH MTV Nông nghiệp
công nghệ cao Nông Hưng Phát.

Ngày 10/9/2019, UBND tỉnh nhận được Thư của bà Nguyễn Thị Hảo - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông nghiệp công nghệ cao Nông Hưng Phát đề nghị xem xét lộ trình thực hiện dự án đầu tư Vùng sản xuất rau, củ và quả dược liệu công nghệ cao tại thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức của Công ty và kiến nghị được giãn tiến độ thực hiện dự án thêm 12 tháng (*bản chụp kèm theo*), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Dự án thuộc đối tượng khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; do đó, về nguyên tắc, thống nhất việc giãn tiến độ thực hiện dự án nêu trên theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Nông nghiệp công nghệ cao Nông Hưng Phát.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Mộ Đức, các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, quyết định việc giãn tiến độ thực hiện dự án nêu trên theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng;
- VPUB: CVP, PCVP(NN), TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh518).

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng