

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5575/UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 9 năm 2017

V/v báo cáo nội dung cơ bản
của dự án đầu tư xây dựng
công trình Kè chắn cát cảng
Dung Quát (giai đoạn 2)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... 8.121.....
	Ngày: 08/9/17.....
	Chuyên:.....

Kính gửi: Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Qua xem xét nội dung đề nghị của Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quát và các KCN Quảng Ngãi tại Tờ trình số 43/TTr-BQL ngày 10/7/2017 về việc thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chắn cát cảng Dung Quát (giai đoạn 2) và Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo kết quả thẩm định số 2312/SGTVT-QLCL ngày 01/8/2017, thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy số 04-QC/TU ngày 05/12/2016, UBND tỉnh kính báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung cơ bản của dự án như sau:

1. Tên dự án: Kè chắn cát cảng Dung Quát (giai đoạn 2) – Dự án nhóm B.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý KKT Dung Quát và các KCN Quảng Ngãi.
3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Từng bước xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm khai thác tối đa hiệu quả hệ thống cảng Dung Quát 1, đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
4. Nội dung và quy mô đầu tư: Tổng chiều dài 500m, thiết kế kè dạng mái nghiêng (kè mềm) được xếp bằng các khối bê tông Chinese Accropode trên các lớp đá, đảm bảo kết nối đồng bộ với kết cấu đã được lựa chọn cho đê chắn sóng phía Bắc và Kè chắn cát giai đoạn 1. Cao độ đỉnh kè là +4m.
5. Địa điểm xây dựng: Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
6. Diện tích sử dụng đất: Không.
7. Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, Cấp II.
8. Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng: Dự án không có bồi thường GPMB.
9. Tổng mức đầu tư: 277.920.603.000 đồng
10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh (bao gồm nguồn thu sử dụng đất do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nộp ngân sách và các nguồn khác).
11. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Ban Quản lý KKT Dung Quát và các KCN Quảng Ngãi thực hiện quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017 - 2020.

(Có hồ sơ dự án kèm theo)

Kính trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến để UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và Các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CN (Inphong463)



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng