

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5866 /UBND-CNXD
V/v bổ sung một số hạng mục
công trình vào dự án Đường
bờ Nam sông Trà Khúc

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 11 năm 2015

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 8784
	Ngày: 18/11/15
	Chuyên:

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND thành phố Quảng Ngãi.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 3206/SGTVT-QLĐT ngày 02/11/2015 về việc bổ sung một số hạng mục công trình vào dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc; trên cơ sở buổi kiểm tra hiện trường dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc (dự án) vào ngày 11/11/2015, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho bổ sung vào Dự án một số hạng mục và cho phép Sở Giao thông vận tải tổ chức khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các hạng mục bổ sung này, làm cơ sở thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở của Dự án để triển khai thực hiện, với nội dung cụ thể như sau:

a) Hạng mục bổ sung:

- Nút giao thông giữa đường bờ Nam sông Trà Khúc với tỉnh lộ 623C trước đây (nay là đường Trần Anh Tông).

- Công viên tạo cảnh quan kết nối giữa đường bờ Nam sông Trà Khúc với khu di tích Núi Giàng (thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà).

- Cụm đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại nút giao thông đầu tuyến của Dự án.

b) Kinh phí thực hiện: khoảng 15 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của Dự án, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư của Dự án đã được phê duyệt.

2. UBND thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB các hạng mục bổ sung nêu trên; đảm bảo bàn giao mặt bằng thi công hoàn thành các hạng mục này theo đúng tiến độ chung của Dự án.

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải và UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- VPUB: CVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.801.



Trần Ngọc Căng