

Số: 1097 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV
ĐẾN
Số:.....5.224
Ngày: 09/8/13
Chuyên:.....

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 04/6/2013 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

Căn cứ Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 28/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm;

Xét Tờ trình số 376/TTr-SYT ngày 27/6/2013 của Sở Y tế về việc thẩm định và phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 751 /TTr-SKHĐT ngày 30/7/2013 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm; với các nội dung chính Sau:

1. Phân công việc đã thực hiện:

Phân công việc đã thực hiện có giá trị là 241 triệu đồng, bao gồm các phần việc:

- Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.
- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán.

- Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.
- Thẩm định giá thiết bị.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Có giá trị là 1.437 triệu đồng, bao gồm các phần việc:

- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Quản lý dự án.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Dự phòng.

3. Phần kế hoạch đấu thầu:

Toàn bộ phần kế hoạch đấu thầu của dự án có giá trị là 8.553 triệu đồng, được chia thành 7 gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu	20	Vốn ngân sách sự nghiệp môi trường Trung ương 50% và vốn ngân sách tỉnh 50%	Chỉ định thầu	-	Quý III/2013	Theo tỷ lệ %	Tối đa 10 ngày
2	Gói thầu số 2: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	64		Chỉ định thầu	-	Quý III/2013	Theo tỷ lệ %	Theo tiến độ thi công công trình
3	Gói thầu số 3: Báo cáo đánh giá tác động môi trường	70		Chỉ định thầu	-	Quý III/2013	Trọn gói	Tối đa 20 ngày
4	Gói thầu số 4: Tư vấn kiểm toán	24		Chỉ định thầu	-	Quý I/2014	Theo tỷ lệ %	Tối đa 30 ngày
5	Gói thầu số 5: Thi công xây dựng các hạng mục công trình	758		Chỉ định thầu	-	Quý III/2013	Theo đơn giá cố định	Tối đa 90 ngày
6	Gói thầu số 6: Mua sắm và lắp đặt thiết bị xử lý nước thải	7.600		Đấu thầu rộng rãi trong nước	-	Quý III/2013	Trọn gói	Tối đa 150 ngày
7	Gói thầu số 7: Bảo hiểm công trình	17		Chỉ định thầu	-	Quý III/2013	Theo tỷ lệ %	Từ ngày khởi công đến hết thời hạn bảo hành công trình

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, chủ đầu tư tiến hành triển khai các bước tiếp theo được qui định tại Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009, Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT(VX)UBND tỉnh;
- VPUB:CVP,PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, VX(HQ239).


Lê Quang Thích
Lê Quang Thích