

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1531** /UBND-KTN
V/v gia hạn thời gian
hoàn thành nhiệm vụ

Quảng Ngãi, ngày **27** tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Sở Xây dựng

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 512/SXD-QLN&BDS ngày 25/3/2024 về việc gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Công văn số 1083/UBND-KTN ngày 04/3/2024 của UBND tỉnh **đến ngày 10/4/2024** như đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn nêu trên.

2. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đã được gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KT-TH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 248).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Phước Hiền

