

Số: 246 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết – Xây dựng ký túc xá; các hạng mục thiết yếu đạt tiêu chuẩn trường chuyên (giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết – Xây dựng ký túc xá; các hạng mục thiết yếu đạt tiêu chuẩn trường chuyên (giai đoạn 2);

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 183/TTr-BQLDDCN ngày 08/02/2023 về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết – Xây dựng ký túc xá; các hạng mục thiết yếu đạt tiêu chuẩn trường chuyên (giai đoạn 2); đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 50/BCTĐ-SKHĐT ngày 17/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết – Xây dựng ký túc xá; các hạng mục thiết yếu đạt tiêu chuẩn trường chuyên (giai đoạn 2); với các nội dung sau:

1. Phân công việc đã thực hiện: Có giá trị 651 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Khảo sát địa hình, địa chất.

- Giám sát khảo sát.
- Kiểm định, đánh giá chất lượng công trình.
- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
- Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.
- Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.
- Thẩm định giấy phép môi trường;...

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 8.770 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Quản lý dự án.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Thẩm duyệt PCCC.
- Dự phòng;...

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 50.579 triệu đồng, được chia thành 09 gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	162	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 45 ngày
2	Gói thầu số 02: Thiết kế BVTC và dự toán	1.054		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
3	Gói thầu số 03: Thẩm định giá	40		Chỉ định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
4	Gói thầu số 04: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	155		Chỉ định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
5	Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình	50		Chỉ định thầu	-	Quý II/2023	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
6	Gói thầu số 06: Rà phá bom	6	Vốn ngân	Chỉ định thầu	-	Quý II/2023	Trọn gói	Tối đa 20 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	min, vật nổ		sách tỉnh					
7	Gói thầu số 07: Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình bàn giao đưa vào sử dụng	35		Chỉ định thầu	-	Quý II/2024	Trọn gói	Tối đa 20 ngày
8	Gói thầu số 08: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	1.116		Tự thực hiện	-	Quý II/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công công trình và lắp đặt thiết bị
9	Gói thầu số 09: Toàn bộ phần thi công xây dựng và thiết bị	47.961		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II/2023	Đơn giá cố định	Tối đa 15 tháng

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 50/BCTĐ-SKHĐT ngày 17/02/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, CB-TH;
- Lưu:VT, KGVX.n127



Đặng Văn Minh

