

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~7465~~ UBND-CN XD
V/v triển khai thực hiện dự
án đường Chu Văn An và
đường Phan Bội Châu nối
dài, thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 12 năm 2018

Kính gửi:

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 11279
	Ngày: 10/12/18
	Chuyên:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh;
- Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC).

Xét nội dung kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Báo cáo số 244/BC-BQL ngày 29/11/2018 và kiến nghị của QISC tại Báo cáo số 134/BC-QISC ngày 30/11/2018; trên cơ sở ý kiến thống nhất tại cuộc họp UBND tỉnh vào ngày 30/11/2018 (tham dự gồm có các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; UBND thành phố Quảng Ngãi; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; QISC), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với dự án đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng):

a) Để đảm bảo thi công hoàn thành tuyến đường Chu Văn An kết nối với cầu Thạch Bích trong năm 2019 trong khi nguồn vốn khai thác quỹ đất còn hạn hẹp, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Xây dựng theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn QISC và UBND thành phố Quảng Ngãi điều chỉnh dự án đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng) thành 02 dự án với những nội dung cơ bản sau:

- Dự án đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Ngô Sỹ Liên) giao cho UBND thành phố Quảng Ngãi làm chủ đầu tư thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, tiến độ thực hiện đến năm 2020.

- Dự án đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Trưng) giao cho QISC tiếp tục làm chủ đầu tư thực hiện bằng nguồn vốn khai thác quỹ đất, tiến độ thực hiện đến 2020. Riêng tuyến đường Chu Văn An (đoạn từ Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Trưng) yêu cầu phải thông tuyến trong quý II/2019.

- QISC khẩn trương lập các phương án bồi thường, hỗ trợ để trình UBND thành phố Quảng Ngãi phê duyệt; trong đó ưu tiên tiến hành lập phương án bồi thường để xây dựng các khu dân cư phục vụ tái định cư của dự án. QISC có trách nhiệm phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi trong việc bố trí tái định cư cho Dự án đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Ngô Sỹ Liên) trong trường hợp quỹ đất không đủ bố trí tái định cư thì dùng quỹ đất dự án đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Trưng).

b) Sở Tài chính xem xét cân đối nguồn vốn để bố trí vốn theo kế hoạch năm 2018 đã phân bổ nhưng chưa nhập dự toán cho QISC để kịp thời triển khai thực hiện dự án. Cho phép ứng trước kế hoạch vốn năm 2019 để đáp ứng nhu cầu vốn cho khối lượng thực hiện năm 2018 để QISC triển khai thực hiện các dự án đảm bảo đúng tiến độ đã phê duyệt.

2. Đối với dự án đường Phan Bội Châu nối dài:

a) Thống nhất chuyên giao chủ đầu tư dự án xây dựng 04 tuyến đường Phan Bộ Châu nối dài, Tôn Đức Thắng, An Dương Vương nối dài và tuyến đường quy hoạch nằm giữa Trung tâm hội nghị, Quảng trường và khu đất ở phía Bắc trục đường Hai Bà Trưng từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh sang UBND thành phố Quảng Ngãi để tiếp tục thực hiện xây dựng tuyến đường Phan Bội Châu nối dài.

b) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh có trách nhiệm bàn giao hồ sơ dự án cho UBND thành phố Quảng Ngãi theo quy định.


3. Các Chủ đầu tư (cũ và mới) có trách nhiệm hoàn chỉnh các thủ tục, thực hiện các bước tiếp theo và phối hợp với Sở chuyên ngành để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh việc quyết định chuyên chủ đầu tư và bố trí vốn để thực hiện dự án đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Ngô Sỹ Liên) và dự án Đường Phan Bội Châu nối dài, thành phố Quảng Ngãi.

Yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- TT Thành ủy và HĐND TP Quảng Ngãi;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, TH, KT, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.872.



Trần Ngọc Căng