

Số: /VP-KTN

Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2023

V/v xin ý kiến về việc
quyết định điều chỉnh
chủ trương đầu tư Dự án
Xây dựng Hồ chứa nước
Hố Lở, xã Bình Minh

Kính gửi:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Ủy viên UBND tỉnh.

Ngày 11/9/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hồ chứa nước Hố Lở, xã Bình Minh tại Báo cáo thẩm định số 252/BC-SKHĐT;

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trân trọng gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh Báo cáo thẩm định nêu trên của Sở Kế hoạch và Đầu tư và dự thảo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hồ chứa nước Hố Lở, xã Bình Minh để xin ý kiến Thành viên UBND tỉnh, với một số nội dung chính như sau:

TT	Nội dung điều chỉnh	Theo Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh	Điều chỉnh lần này
1	Chủ đầu tư	Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh	UBND huyện Bình Sơn
2	Quy mô đầu tư	Xây dựng mới cụm công trình đầu mối hồ chứa nước (Đập, cống lấy nước và tràn xả lũ) với dung tích toàn bộ khoảng 500.000 m ³ ; Xây dựng mới và kiên cố hóa khoảng 2,60 km kênh tưới; Xây dựng mới 01 nhà quản lý và khoảng 1,0 km đường thi công kết hợp quản lý	Xây dựng mới cụm công trình đầu mối hồ chứa nước (Đập, cống lấy nước và tràn xả lũ); Xây dựng mới và kiên cố hóa khoảng 3,20 km kênh tưới; Xây dựng mới 01 nhà quản lý và khoảng 1,20 km đường thi công kết hợp quản lý
3	Tổng mức đầu tư dự án	Khoảng 34 tỷ đồng	Khoảng 46 tỷ đồng
4	Nguồn vốn đầu tư	Ngân sách tỉnh	Ngân sách tỉnh 34 tỷ đồng, ngân sách huyện Bình Sơn phần còn lại
5	Thời gian thực hiện dự án	Không quá 3 năm, theo kế hoạch trung hạn chính thức của dự án được duyệt	Năm 2024-2026

Kính đề nghị các Thành viên UBND tỉnh xem xét, có ý kiến về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hồ chứa nước Hồ Lở, xã Bình Minh theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định nêu trên (*có Mẫu Phiếu ghi ý kiến kèm theo*) và gửi về Văn phòng UBND tỉnh **trước ngày 18/9/2023** để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VPUB: PCVP, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN(tnh489).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Phước Bình

**PHIẾU GHI Ý KIẾN
THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

1. Tóm tắt nội dung lấy ý kiến biểu quyết

Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hồ chứa nước Hồ Lở, xã Bình Minh (*Sở Kế hoạch và Đầu tư trình tại Báo cáo thẩm định số 252/BC-SKHĐT ngày 11/9/2023*).

2. Ý kiến tham gia về nội dung của văn bản lấy ý kiến (*ghi trực tiếp vào văn bản này, nếu tham gia nhiều thì gửi kèm theo văn bản riêng về nội dung ý kiến*)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Ý kiến biểu quyết của Thành viên UBND tỉnh (đánh dấu X vào ô chọn)

- a) Đồng ý
- b) Không đồng ý
- c) Không biểu quyết

Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2023

THÀNH VIÊN UBND TỈNH