

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6430**/UBND-KTTH

Quảng Ngãi, ngày **19** tháng 12 năm 2022

V/v nghiêm túc thực hiện
các nhiệm vụ đẩy nhanh
giải ngân vốn đầu tư công
năm 2022

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Qua xem xét nội dung Báo cáo số 357/BC-SKHĐT ngày 09/12/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (đến ngày 30/11 và ước đến ngày 31/12/2022) (*bản chụp kèm theo*), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu 17 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của tỉnh (67,4%) nghiêm túc chấn chỉnh và khẩn trương tập trung thực hiện các giải pháp, biện pháp để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian còn lại của năm 2022, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

2. Yêu cầu các chủ đầu tư

- Tăng cường tối đa trong công tác quản lý vốn đầu tư công, thường xuyên tổ chức kiểm tra hiện trường để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, không được để xảy ra tình trạng những nhiều, gây khó khăn cho nhà thầu trong quá trình lập hồ sơ tạm ứng, hồ sơ thanh toán; xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng hợp đồng.

- Tập trung phối hợp với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, đảm bảo mặt bằng thi công và tiến độ giải ngân theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

- Khẩn trương hoàn tất công tác nghiệm thu, quyết toán đối với các dự án hoàn thành, đang làm hồ sơ, thủ tục quyết toán; trường hợp chậm quyết toán theo thời gian quy định, phải chịu trách nhiệm và xử lý theo quy định.

- Tập trung giải ngân kế hoạch vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia; phân đấu tỷ lệ giải ngân đạt mức cao nhất có thể thực hiện.

- Chân chính công tác phối hợp báo cáo với các cơ quan chuyên môn; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc chậm trễ báo cáo, cung cấp thông tin làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

- Kết quả giải ngân năm 2022 sẽ là tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ đối với cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu.

3. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị, địa phương liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch đã đề ra để đảm bảo nguồn thu ngân sách.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời xác định các khoản được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tập trung thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định.

- Tổng hợp những địa phương chậm trễ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất cho các nhà đầu tư, gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành trong năm 2023.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác thu trên địa bàn, trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ thu đối với các khoản thu đạt thấp, kịp thời xử lý, giải quyết những vướng mắc phát sinh đến công tác thu ngân sách theo thẩm quyền.

- Chịu trách nhiệm và chủ động chỉ đạo xử lý quyết liệt, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để kịp thời triển khai tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo thu, nộp tiền sử dụng đất theo đúng tiến độ.

- Trường hợp do nguyên nhân chủ quan không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, Tỉnh sẽ không bố trí lại và các địa phương tự chịu trách nhiệm bố trí từ ngân sách cấp huyện để bù vào phần ngân sách tỉnh bị thu hồi.

6. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận hồ sơ thanh toán, đảm bảo nhận hồ sơ 24/24; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi; tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thuận lợi trong việc giải ngân thanh toán và hoàn ứng vốn đầu tư trong 02 tháng cuối cùng của niên độ ngân sách.

7. Sở Xây dựng tiếp tục bám sát diễn biến thị trường vật liệu xây dựng,

kịp thời cập nhật, công bố điều chỉnh giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp mặt bằng giá thị trường, tránh tình trạng gây khó khăn, vướng mắc cho công tác lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và công tác giải ngân của các dự án.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi, cập nhật kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 của các chủ đầu tư đến ngày 31/12/2022 và đến ngày 31/01/2023; chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân của tỉnh và kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng gửi Sở Nội vụ để chỉ đạo xử lý.

9. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh biện pháp xử lý kỷ luật đối với tập thể và cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, các cá nhân có liên quan trong việc chậm trễ, gây ảnh hưởng chung đến kết quả giải ngân của tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KTTH.

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh