

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1000**/UBND-KTN  
V/v gia hạn thời gian hoàn  
thành nhiệm vụ được giao

Quảng Ngãi, ngày **13** tháng 3 năm 2023

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình  
Giao thông tỉnh.

Xét nội dung đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Công văn số 632/BQL-KHĐT ngày 07/3/2023 về việc gia hạn thời gian trình phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất sạch tại vị trí hạ lưu Đập dâng sông Trà Khúc, xã Tịnh An và Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ trình phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất sạch tại vị trí hạ lưu Đập dâng sông Trà Khúc, xã Tịnh An và Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi tại Thông báo số 46/TB-UBND ngày 08/02/2023 của UBND tỉnh **đến ngày 15/3/2023**.

2. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và Sở Xây dựng tập trung triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ nêu trên theo tiến độ đã được gia hạn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, KT-TH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 184).



**CHỦ TỊCH**

**Đặng Văn Minh**

