

Số: **227** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **05** tháng 02 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 12: Khu tái định cư thôn An Hội Bắc 1 (mở rộng), xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa và Di dời hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt thuộc Tiểu dự án GPMB đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi**

HUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

<b>CV ĐẾN</b>	Số: <i>1128</i>	<b>CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI</b>
	Ngày: <i>05/02/16</i>	
	Chuyên: <i>Căn cứ</i>	

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;  
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-BGTVT ngày 10/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt đầu tư dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-BGTVT ngày 06/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 3470/QĐ-BGTVT ngày 2/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành cơ chế phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 3681/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tách phần GPMB dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thành các tiểu Dự án GPMB chuyển giao về địa phương làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Văn bản số 110/KBNN-KHVĐT ngày 09/02/2015 của Kho bạc Nhà nước thông báo vốn đầu tư XDCB năm 2015 nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Tiểu dự án giải phóng mặt bằng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Di dời hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt phục vụ GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng công trình Khu tái định cư An Hội Bắc 1 (mở rộng), huyện Tư Nghĩa phục vụ GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 10/TTr-SGTVT ngày 26/11/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 12: Công trình Khu tái định cư thôn An Hội Bắc 1 (mở rộng), xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa và Di dời hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt phục vụ GPMB dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 115/BCTĐ-PTĐ ngày 03/02/2016,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 12: Khu tái định cư thôn An Hội Bắc 1 (mở rộng), xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa và Di dời hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt thuộc Tiểu dự án GPMB đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi; với các nội dung chính sau:

1. Phân công việc đã thực hiện: có giá trị 592 triệu đồng, bao gồm các công việc sau:

- Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư An Hội Bắc 1 (mở rộng).

- Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư An Hội Bắc 1 (mở rộng).

- Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư An Hội Bắc 1 (mở rộng).

- Cắm bảng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư An Hội Bắc 1 (mở rộng).

- Công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư An Hội Bắc 1 (mở rộng).

- Đo vẽ bản đồ địa chính.

- Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán công trình.

- Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán công trình.

- Thẩm định thiết kế BVTC và dự toán công trình.

2. Phân công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị là 7.470 triệu đồng, gồm các công việc:

- Bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Quản lý dự án đầu tư.

- Thẩm định hồ sơ mời thầu.

- Đánh giá hồ sơ dự thầu.

- Thẩm định kết quả đấu thầu.

- Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.

- Nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng.

- Hỗ trợ đóng giếng.

- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

- Dự phòng.

3. Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: có giá trị là 15.715 triệu đồng, chia thành 6 gói thầu (từ gói thầu số 131 đến gói thầu số 136) như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 131: Lập hồ sơ mời thầu xây lắp các công trình đợt 12	15	Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam	Chi định thầu	-	Quý I/2016	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
2	Gói thầu số 132: Giám sát thi công xây dựng khu tái định cư An Hội Bắc 1 (mở rộng).	296		Chi định thầu	-	Quý I/2016	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện gói thầu số 135
3	Gói thầu số 133: Giám sát thi công Di dời hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt	40		Chi định thầu	-	Quý I/2016	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện gói thầu số 136
4	Gói thầu số 134: Bảo hiểm các công trình xây dựng đợt 12	83		Chi định thầu	-	Quý I/2016	Trọn gói	Kể từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
5	Gói thầu số 135: Thi công xây dựng khu tái định cư An Hội Bắc 1 (mở rộng)	13.317		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý I/2016	Trọn gói	Tối đa 03 tháng
6	Gói thầu số 136: Di dời hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt	1.964		Chi định thầu	-	Quý I/2016	Trọn gói	Tối đa 90 ngày

**Điều 2.** Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức việc lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định này, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.80.



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng