

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5946** /UBND-KT

Quảng Ngãi, ngày **01** tháng **12** năm 2020

V/v khẩn trương hoàn thành
các nội dung kết thúc dự án
Giảm nghèo Khu vực Tây
Nguyên – tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây;
- Ban Quản lý dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh.

Qua xem xét nội dung đề nghị Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1961/SKHĐT-GNTN ngày 16/11/2020 về việc đề xuất gia hạn thời gian thực hiện Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên – tỉnh Quảng Ngãi đến hết ngày 31/12/2020 (thêm 02 tháng), tiếp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5742/UBND-KT ngày 21/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, thống nhất đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên – tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản nêu trên.

2. Để việc kết thúc Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên – tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo đầy đủ nội dung, thủ tục và thời gian quy định, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện nội dung, nhiệm vụ sau:

- UBND các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây chỉ đạo Ban Quản lý dự án cấp huyện và UBND các xã trong vùng dự án khẩn trương lập, phê duyệt quyết toán các dự án đã hoàn thành. Trong đó, Ban Quản lý dự án cấp huyện chịu trách nhiệm lập Báo cáo quyết toán tất cả các dự án do Ban Quản lý dự án cấp huyện và Ban Phát triển xã làm chủ đầu tư, gửi về Ban Quản lý dự án tỉnh **trước ngày 10/12/2020**.

- Ban Quản lý dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh:

+ Trên cơ sở báo cáo của Ban Quản lý dự án cấp huyện, khẩn trương rà soát, tổng hợp, xây dựng Báo cáo quyết toán toàn dự án, gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt quyết toán toàn dự án.

+ Kịp thời rà soát, tham mưu UBND tỉnh bổ sung hồ sơ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về phương án xử lý tài sản của dự án theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7542/BKHĐT-KTĐPLT ngày 13/11/2020.

+ Hoàn thiện các thủ tục, trình UBND tỉnh xem xét, tổ chức Hội nghị tổng kết dự án trong tháng 12/2020.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung, nhiệm vụ kết thúc Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên – tỉnh Quảng Ngãi, đảm bảo kịp thời và theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(PT), CBTH;
- Lưu: VT, KTbngoc488.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Phiên