

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1082 /UBND-NNTN
V/v giải quyết những vướng
mắc thực hiện dự án Hợp phân
di dân, tái định cư Hồ chứa
nước Nước Trong

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 3 năm 2015



Kính gửi:

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND các huyện: Sơn Hà, Tây Trà.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....1657..... Ngày: 17/3/2015..... Chuyên:.....Xét đề nghị.....

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 465/TTr-SNNPTNT ngày 12/3/2015 về đề nghị giải quyết những vướng mắc để thực hiện hoàn thành dự án Hợp phân di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hợp phân di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong (điểm 1, Tờ trình nêu trên), lập thủ tục trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, hoàn thành trước ngày 28/3/2015. Về chủ trương, UBND tỉnh thống nhất gia hạn đến ngày 31/12/2015 vì cụm công trình đầu mối đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gia hạn đến ngày 31/12/2016 (Quyết định số 4128/QĐ-BNN-XD ngày 29/9/2014).

- Tham mưu UBND tỉnh xem xét cho ý kiến về việc giải ngân 4,264 tỷ đồng vốn Trái phiếu Chính phủ còn lại trong kế hoạch năm 2014 của dự án theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3008/SNNPTNT ngày 25/12/2014. Hoàn thành trước ngày 28/3/2015.

2. Sở Tài chính nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bố trí vốn thực hiện dự án Hợp phân di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong (điểm 3, Tờ trình nêu trên), trình UBND tỉnh xem xét, quyết định (Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1027/UBND-NNTN ngày 13/3/2015).

3. Về việc điều chỉnh phương án giao đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư trên địa bàn huyện Tây Trà:

a) Thống nhất việc chỉ giao đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư không có hoặc thiếu đất sản xuất so với hạn mức giao đất của dự án. Phần diện tích đất sản xuất còn thiếu so với hạn mức (gồm 15,78 ha ruộng và 110,6 ha vườn rừng) do thiếu đất để khai hoang tại nơi tái định canh thì được hỗ trợ bằng tiền theo đơn giá bồi thường (không tính hỗ trợ). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc thống nhất bằng văn bản với UBND huyện Tây

Trà và các xã trong vùng dự án, hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan theo quy định làm cơ sở để triển khai thực hiện.

b) Về việc đề nghị bồi thường và hỗ trợ bằng tiền cho các hộ dân có đất sản xuất trong lòng hồ bị thu hồi nhưng thiếu đất để bồi thường theo phương thức “đất đổi đất” với diện tích đất còn thiếu là 104,3 ha (trương ứng với khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ 49,81 tỷ đồng): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo cụ thể và giải trình các nội dung có liên quan, nguồn kinh phí để thực hiện và có làm vượt tổng mức đầu tư khi điều chỉnh dự án hay không, báo cáo tại cuộc họp UBND tỉnh để UBND tỉnh xem xét cho ý kiến.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tích cực phối hợp với UBND huyện Sơn Hà để giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị của UBND huyện Sơn Hà tại Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 22/01/2015, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

- Phải chủ động làm việc với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, các sở, ngành có liên quan để thống nhất ý kiến tham mưu, đề xuất UBND tỉnh đối với những nội dung liên quan đến các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, không chờ UBND tỉnh chỉ đạo mới thực hiện.

5. UBND huyện Sơn Hà:

a) Về việc giao đất sản xuất cho 68 hộ dân tái định cư thuộc khu tái định cư Đồi Gu, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà: UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Thông báo số 98/TB-UBND ngày 14/4/2014, Thông báo số 255/TB-UBND ngày 19/9/2014 và Công văn số 2861/UBND-NNTN ngày 08/7/2014. Yêu cầu UBND huyện Sơn Hà tích cực vận động các hộ dân có liên quan để giải quyết dứt điểm vướng mắc về đất; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền, đảm bảo việc cấp đất sản xuất cho 68 hộ dân tái định cư thuộc khu tái định cư Đồi Gu, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà được thực hiện theo quy định. Hoàn thành trong tháng 5/2015. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền thì thống nhất ý kiến đề xuất với các sở, ngành nêu trên (bằng văn bản), trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

b) Kiểm tra, rà soát, gửi hồ sơ có liên quan để Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định bản đồ địa chính; hoàn tất các thủ tục có liên quan đến việc thu hồi đất vườn rừng Đồi Gu để giao 62,73 ha đất tái định canh cho Ban Quản lý dự án để giao đất cho các hộ tái định cư tại khu Đồi Gu, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà sản xuất theo ý kiến kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 98/TB-UBND ngày 14/4/2014.

c) Chủ động phối hợp với UBND huyện Tây Trà, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh khẩn trương thực hiện Thông báo số 289/TB-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét, giải quyết đơn khiếu nại của 10 hộ dân thôn Làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà; giải quyết các thủ tục liên quan đối với 21 hộ dân của huyện Sơn Hà nhưng có đất canh tác trên địa bàn huyện

Tây Trà (tương tự trường hợp 10 hộ thôn Làng Dầu, thị trấn Di Lăng) trước ngày 15/4/2015; để có cơ sở lập điều chỉnh Phương án bồi thường đợt 6 khu vực lòng hồ thôn Tre, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà.

6. UBND huyện Tây Trà:

- Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã: Trà Phong, Trà Thọ, Trà Xinh tổ chức cho các hộ dân tái định cư quản lý và khai thác tốt các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở,... đã được bàn giao, đưa vào sử dụng; đặc biệt lưu ý quản lý tốt hệ thống cấp nước để đảm bảo nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

- Tiếp tục chỉ đạo UBND xã Trà Thọ giải thích, vận động nhân dân nhận đất ruộng, đất vườn rừng để tổ chức sản xuất theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.


- Khẩn trương tổng hợp hồ sơ, thống nhất các Sở, ngành trình UBND tỉnh chỉ đạo di dời 14 hộ dân thuộc thôn Tre xã Trà Thọ do ảnh hưởng sạt lở núi phải di dời, để có cơ sở điều chỉnh phương án bồi thường đợt 6 khu vực lòng hồ thôn Tre, xã Trà Thọ (UBND tỉnh đã chỉ đạo tại điểm e, mục 2, Công văn số 1125/UBND-NNTN ngày 26/4/2011 về việc thống nhất phương án và kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư Dự án Hồ chứa nước Nước Trong).

- Bàn giao hồ sơ thanh toán chi phí hỗ trợ di dời khẩn cấp các hộ dân theo Phương án phòng chống lụt bão 2011 cho Ban Quản lý dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong để quyết toán công trình theo quy định. Hoàn thành trước ngày 31/3/2015.

Yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện: Sơn Hà, Tây Trà khẩn trương triển khai thực hiện/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BTV Huyện ủy: Tây Trà, Sơn Hà;
- Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh;
- BQL dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak160.



CHỦ TỊCH

Lê Viết Chữ